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Реферат 
Выпускная квалификационная работа содержит 86 страниц, 10 рисунков, 
60 таблиц, 42 литературных источника, 5 приложений. 
Выпускная квалификационная работа содержит следующие ключевые 
слова: буровая установка, бурение, буровой раствор, заканчивание скважин, 
охрана окружающей среды, скважина, нефть, циркуляционный переводник. 
Объектом исследования является разведочная вертикальная скважина 
глубиной 2980 метров на нефтегазовом месторождении (Томская область).  
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: 
1. Спроектировать конструкцию скважины. 
2. Спроектировать процессы углубления скважины. 
3. Спроектировать процессы заканчивания скважин. 
4. Составить нормативную карту строительства и произвести расчёт 
сметной стоимости бурения и крепления скважины. 
5. Произвести анализ производственной и экологической 
безопасности, а также безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Выпускная квалификционная работа выполнена с учетом современных 
достижений в области техники и технологии строительства нефтяных 
скважин,работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word. Расчеты 
проведены с помощью Microsoft Excel и «БурСофтПроект», презентация 
оформлена в Microsoft PowerPoint. 
 
 
 
 
Определения, обозначения, сокращения 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:  
скважина: Цилиндрическая горная выработка в земной коре, сооружае-
мая без доступа в неё человека, которая характеризуется относительно неболь-
шим диаметром по сравнению с ее длиной.  
газонефтеводопроявление: Поступление пластового флюида в ствол 
скважины, не предусмотренное технологией работ. 
В данной работе применены следующие сокращения с соответствующи-
ми расшифровками: 
ГТН – геолого-технический наряд; 
СНС – статическое напряжение сдвига;  
ДНС – динамическое напряжение сдвига;  
СПО – спуско-подъемные операции;  
КНБК – компоновка низа бурильной колонны; 
НКТ – насосно-компрессорные трубы; 
УБТ – утяжеленная бурильная труба; 
ТБТ – толстостенная бурильная труба; 
ЦКОД – цементировочный клапан обратный дроссельный; 
ГНВП – газонефтеводопроявление;  
ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента;  
ПЦН – пробка цементировочная нижняя; 
СКЦ – станция контроля цементирования; 
ПЗП – призабойная зона пласта;  
ПВО – противовыбросовое оборудование; 
БУ – буровая установка; 
ЦА – цементировочный агрегат
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Введение 
В настоящее время бурение скважин, многоцелевое производство и 
современная промышленность предлагает большой выбор технических средств 
и технологий, в которых требуется разбираться, чтобы принять правильное 
решение. Значение нефти и газа для современного мира и, конечно, для нашей 
страны трудно переоценить. Перед строительством каждой скважины стоит 
задача снижения материальных и сырьевых потерь  В условиях рыночной 
экономики и жесткой конкуренции между недр пользователями к специалистам 
геологам предъявляются соответствующие требования, так как от его 
квалификации и знаний, порой на уровне интуиции, может зависеть успех всего 
предприятия. 
Литологическая характеристика разреза скважины указывает на 
преимущественное наличие глин, песчаников с переслаивающимися 
алевролитами и аргиллитами. Категория твердости  породы сложена из мягких 
и средних твердостей. В скважине присутствуют нефтяные горизонты, которые 
сложены поровыми коллекторами. Нефтяной пласт имеет высокое давление 
насыщения. 
Задачи, поставленные перед выполнением выпускной 
квалификационной работы следующие: анализ горно-геологического разреза, 
построение конструкции скважины опираясь на горно-геологический отдел и 
т.д., раскрыть тему специального вопроса «основные параметры 
гидравлических расчетов долот».   
Одной из проблем строительства скважин на месторождениях Томской 
области является проблема высокоинтенсивного поглощения технологических 
жидкостей. Поглощения приводят к снижению устойчивости ствола скважин, 
  
потере подвижности компоновки низа бурильной колонны (КНБК) и другим 
осложнениям 
Одним из решений этой задачи считаю необходимость усовершенство-
вания технологий, связанных со строительством скважин. Обосновывается это 
тем, что бурение и заканчивание – самая дорогостоящая отрасль нефтегазовой 
промышленности, и именно в неё нужно внедрять новые более совершенные и 
модернизированные технологии, позволяющие снизить трудоёмкость, сокра-
тить затраты и увеличить качество работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 Горно-геологические условия бурения скважины 
 
1.1 Геологическая характеристика разреза скважины 
 
В подразделе приводятся стратиграфический разрез скважины, элементы 
залегания и коэффициент кавернозности пластов, литологическая характери-
стика и физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины, 
данные представлены в приложении А1. Сведения по градиентам пластового, 
порового, горного давлений и давления гидроразрыва пород, приведенных к 
глубине исследования представлены в таблице 1. 
 
1.2 Характеристика нефтегазоводоносности месторождения (пло-
щади) 
Характеристика нефтеносности месторождения (площади) представлены 
в таблице 2.  
 
1.3 Зоны возможных осложнений 
 
Поглощение бурового раствора, осыпи и обвалы стенок скважины, 
нефтегазоводопроявление, прихватоопасные зоны осложнения представлены в 
приложении Б. 
 
  
Таблица 1 – Давление и температура по разрезу скважины 
Индекс стратиграфи-
ческого подразделения 
Интервал, м Градиент давления 
Температура в 
конце  
интервала 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
пластового порового Гидроразрыва Горного 
℃ кгс/см
2 
 на м кгс/см2  на м кгс/см2  на м кгс/см2  на м 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
от 
(верх) 
До 
(низ) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
Q 0 30 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200   РФЗ 0 0,0215 РФЗ 
P3/trt 30 80 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0192 РФЗ 0,0215 0,0217 РФЗ 
P3/nm 80 180 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0217 0,0225 РФЗ 
P 3/atl 180 325 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0225 0,0225 РФЗ 
P3-2/chg 325 500 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0225 0,0221 РФЗ 
P 2/llv 500 700 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0190 0,0190 РФЗ 0,0221 0,0258 РФЗ 
P1/tl 700 800 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0190 0,0190 РФЗ 0,0258 0,0222 РФЗ 
K2/gn 800 975 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0190 0,0190 РФЗ 0,0222 0,0228 РФЗ 
K2/bz 975 1150 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0201 РФЗ 0,0228 0,0227 РФЗ 
K2/kz 1150 1175 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0227 0,0227 РФЗ 
K1/pkr 1175 1900 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0227 0,0229 РФЗ 
K1/alm 1900 2000 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0229 0,0225 РФЗ 
K1/vrt 2000 2675 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0225 0,0225 РФЗ 
K1/mg 2675 2790 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0225 0,0225 РФЗ 
K1/ach 2790 2830 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0225 0,0230 РФЗ 
J3/bg 2830 2855 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0225 0,0230 РФЗ 
J3/gr 2855 2860 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0230 0,0235 РФЗ 
J3-J2/vs 2860 2935 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0230 0,0235 РФЗ 
 
  
Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
J1/tm 2935 3000 0,0098 0,0098 РФЗ 0,0200 0,0200 РФЗ 0,0235 0,0235 РФЗ 
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K1/ach (Ач4) 2790 2795 поровый 0,72 – 27,4 – – – 350 – – – 
J3-J2/vs - J1/tm 
(ЮВ 1) 
1 
2930 2950 поровый 0,69 0,821 28,7 0,1-1,8 0,7 1,7 370 139 0,8 21 
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2 Технологическая часть проекта 
 
2.2 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
 
Так как скважина разведочная и в ней предусмотрены работы по перфо-
рации скважины и испытания пласта в закрытом стволе, то выбираем закрытый 
тип забоя скважины. 
 
2.2.2 Построение совмещенного графика давлений 
На рисунке 1 построен график совмещенных давлений и схема 
конструкции скважины. 
 
2.2.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
 
Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и об-
рушения горных пород вокруг устья при бурении под кондуктор. Рекомендует-
ся спускать направление с учетом перекрытия четвертичных отложений 
(приложение А таблица А.47) на 10 м. Так как в моей скважине 40 м 
четвертичные отложения, то будем считать глубину спуска направления равной 
50 м.  
Спуск кондуктора определяется при наличии множества факторов. В 
том числе: количество продуктивных пластов, их глубины залегания, градиент 
пластового давления, градиент давления гидроразрыва, плотности нефти. Так 
как в моей скважине присутствуют нефтеносные и газоносные пласты, то для 
расчета кондуктора берем данные по газоносности. Кондуктор решаем спускать 
на 790 м., чтобы перекрыть интервалы залегания глин (Приложение А).  На 
таблице 3 представлен расчет глубины спуска кондуктора: 
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Эксплуатационную колонну спускают до подошвы последнего продук-
тивного пласта и учитывают еще 30 м. под ЗУМППФ. Глубина спуска состав-
ляет 2980 м. 
 
 
Рисунок 1–График совмещенных давлений и схема конструкции сква-
жины 
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Таблица 3 – Расчет глубины спуска кондуктора 
 
                                     Имя пласта Ю1 Ю2 
Глубина кровли продуктивного пласта, м 2930 2790 
Градиент пластового давления, кгс/см2 0,098 0,098 
Градиент гидроразрыва пласта, кгс/см2 0,19 0,19 
Относительная плотность по воздуху 0,690 0,720 
Расчетные значения 
Пластовое давление в кровле продуктивного пласта, атм 323,4 310,575 
Давление гидроразрыва на минимальной глубине спуска 
предыдущей колонны, атм 
311,6 300,2 
e
s
 Градиен гидроразрыва натпредполагаемой глубине 
спуска предыдущей колонны 
1,12 1,12 
Давление на минимальной глубине спуска предыдущей 
колонны, атм 
287,14 273,42 
Минимальная глубина спуска предыдущей колонны, м 790 700 
Требуемый запас 1,09 1,09 
Принимаемая глубина 790 
 
 
2.2.4 Выбор интервалов цементирования 
 
Направление цементируется на всю глубину спуска, т.е. на 50 м. 
Кондуктор цементируется на всю глубину спуска, т.е. на 790 м. 
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Эксплуатационная колонна цементируется с перекрытием предыдущего 
башмака на 150 м для нефтяной скважины и на 500 м для газовой скважины. 
Значит интервал цементирования составляет 2340 м. 
 
 
2.2.5 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
 
Исходя из суммарного дебита скважины, выбираем диаметр эксплуата-
ционной колонны равный 177,8 мм. 
Исходя из размера обсадной трубы равной 177,8 мм узнаем наружный 
диметр соединительной муфты равной 194,5 мм. Разность диаметра ствола 
скважины и муфты колонны для обсадной трубы диаметром 177,8 мм равняется 
20 мм. Значит диаметр долота под эксплуатационную колонну считаем по фор-
муле 1: 
Dэк д расч ≥ Dэк м + ∆,                                          (1) 
где 𝐷эк м – наружный диаметр муфты обсадной трубы, мм,  
∆ – разность диаметров ствола скважины и муфты колонны, мм.  
Получаем, что диаметр долота под эксплуатационную колонну равен:
   Dэк д расч ≥ 214,5 мм. 
Диаметр долота равен 215,9 мм. 
Внутренний диаметр технической колонны рассчитывается по формуле 
2: 
Dтк вн = Dэк д + (10 ÷ 14),                                          (2) 
где 𝐷 эк д – диаметр долота под эксплуатационную колонну, мм 
(10÷14) – зазор для свободного прохода долота внутри кондуктора 
Dтк вн = 225,9 мм. 
Для этого значения существует обсадная труба равная 244,5 мм, а её 
наружный диаметр соединительной муфты равен 269,9 мм. 
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Далее по аналогичным формулам рассчитываем диаметры под осталь-
ные колонны. Полученные расчеты вносим в таблицу 4. 
Таблица 4 - Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Название колонны 
Внешний диаметр обсадной колонны, 
мм 
Диаметр бурового долота на интервале, 
мм 
Направление 323,9 393,7 
Кондуктор 244,5 295,3 
Эксплуатационная колонна 177,8 215,9 
 
2.2.6 Проектирование обвязки обсадных колонн 
 
Определяем максимальное давление на устье при флюидопроявлении, 
которое для нефтяных пластов рассчитывается по формуле 1, для каждого пла-
ста: 
Pму = Рпл − ρн ∗ g ∗ Hкр,                                     (1)                                                       
где Рпл – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа,  
ρн – плотность нефти, кг/м
3
,
 
 
g – ускорение свободного падения,  
Hкр – глубина залегания кровли продуктивного пласта, м.  
Рму н.пл. = 7,655 МПа. 
Так как расчетное Рму< Рнас (см. «Нефтеносность по разрезу скважины»)  
Рнас=30,3МПа, то максимальное давление на устье рассчитывается по формуле 2 
                                                    Pму =
Рнас
es
,                                                       (2) 
где e – основание натурального логарифма; 
s – степень основания натурального логарифма, рассчитываемая по формуле       
Давление, необходимое для ликвидации ГНВП, рассчитывается по фор-
муле 3: 
                                                     Ргнвп=k ∙ Рму,                                               (3) 
где k – коэффициент запаса, принимаемый 1,1 (10%) 
Ргнвп 1 пл. = 8,421 МПа; 
Ргнвп 2 пл. = 9,781 МПа; 
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Давления опрессовки определяется по формуле 4: 
                                           Роп=k ∙ Ргнвп,                                                       (4) 
где k – коэффициент запаса, принимаемый 1,1 (10%),  
Ргнвп  – давление, необходимое для ликвидации ГНВП. 
Роп 1 пл. = 9,263 МПа; 
Роп 2 пл. = 10,759 МПа; 
Из полученных значений берем наибольшее, то есть Роп = 10,759 МПа. 
Подбор колонной головки осуществляется исходя из:  
 типа колонной головки (ОКК, ОКО, ОУС);  
 допустимого давления (14, 21, 35, 70), МПа; 
 диаметров обвязываемых колонн, мм; 
 корозионного исполнения (К1, К2, К3); 
 исполнение по морозостойкости (ХЛ). 
Шифр колонной обвязки выбираем: ОКО1-21-178х245 К1 ХЛ 
Шифр ОП исходя из диаметра обсадных труб и рабочего давления: ОП5-
280/80х21. 
 
2.3 Проектирование процессов углубления скважины 
 
2.3.1 Выбор способа бурения 
 
Исходя из геологических данных, под направление выбирается ротор-
ный способ бурения, так как четвертичные отложения сложены из мягких по-
род. Под кондуктор, и эксплуатационную колону выбирается смешанный спо-
соб бурения с применением винтовых забойных двигателей, чтобы улучшить 
скорость проходки и обеспечить максимальную механическую скорость. Отбор 
керна будем производить роторным способом. 
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Таблица 5 - Способы бурения по интервалам 
 
 
2.3.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу 
скважины по степени абразивности и по категории буримости для бурения ин-
тервалов под направление и под кондуктор выбраны шарошечные долота, а для 
интервалов под техническую и эксплуатационную колонны - PDC, так как они 
позволяют обеспечить максимальное значение величины механической скоро-
сти бурения при минимальном количестве рейсов. Данные о типоразмерах ис-
пользуемых долот приведены в таблице 6. 
Таблица 6 – Выбор породоразрушающего инструмента 
Интервал, м. 0–50 50–790 790–2980 
Шифр долота 
Ш 393,7 
Волгбурмаш 
PDC БИТ 295,3 
В 616 УМ.38 
(6х12,7мм) 
PDC БИТ 215,9 
BT 613 (4х12 мм) 
Тип долота Шарошечное PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295.3 215,9 
Тип горных пород М МС СT 
Присоедини- 
тельная резьба 
ГОСТ З 177 З 152 З 117 
API 7 5/8 16 5/8 4 1/2 
Длина, м 0.40 0,5 0,4 
Масса, кг 180 350 24 
Нагрузка, тс 
Рекомендуемая 3-8 2–10 5-15 
Предельная 25 10 15 
Число оборотов, 
об/мин 
Рекомендуемая 40–60 80-400 140-180 
Предельная 200 400 220 
 
 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
0–50 Направление Роторный 
50–790 Кондуктор Роторный и гидравлический 
забойный двигатель  
790–2980 Эксплуатационная колонна Роторный и гидравлический 
забойный двигатель  
2925–2955 Отбор керна Роторный  
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2.3.3 Расчет осевой нагрузки на долото 
При расчете осевой нагрузки на долото используют следующие методы: 
1. Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-
технических условиях. 
2. Расчет из условия допустимой нагрузки на долото. 
Результаты расчетов приведены в таблице 7. 
Таблица 7 – Результаты осевой нагрузки на долото  
Интервал, м 0-50 50-790 790-2980 
Исходные данные 
Dд, см 39,37 29,53 21,59 
Gпред, тс 25 10 15 
Результаты проектирования 
Gдоп, тс 20 8 12 
Gпроект, тс 8 8 12 
*где Dд–диаметр долота, Gпред–предельная нагрузка, Gдоп–допустимая нагрузка, Gпроект–
проектная нагрузка 
Для направления и кондуктора была выбрана максимально возможная 
рекомендуемая осевая нагрузка. Для эксплуатационной колонны были выбраны 
максимально допустимые осевые нагрузки, которые попадают в интервал ре-
комендуемых статистических осевых нагрузок. 
 
2.3.4 Расчет частоты вращения долота 
Для всех интервалов бурения частоты вращения породоразрушающего 
инструмента проектируются согласно методике, обеспечивающие требуемую 
линейную скорость на периферии долота и эффективность процесса разруше-
ния горных пород представлены в таблице 8. 
 Таблица 8 – Результаты расчета частоты вращения долота  
Интервал,м 0–50 50–790 790–2980 
Исходные данные 
Vл, м/с 2,8 1,5 1 
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Продолжение Таблицы–8 
1 2 3 4 
Dд м 0,3937 0,2953 0,2159 
мм 393,7 295,3 215,9 
Результаты проектирования 
n, об/мин 136 64 88 
n стат., об/мин 60 140 180 
n проект, об/мин 60 140 180 
 
*где Vл,– линейная скорость потока (м/с), Dд–диаметр долота(мм), n–число 
оборотов долота, nпроект–число запроектированных оборотов долота(об/мин). 
 
2.3.5 Расчёт необходимого расхода бурового раствора 
 
Произведен расчет требуемого расхода бурового раствора, учитывая 
следующие граничные условия проектирования: сохранение устойчивости сте-
нок скважины, качественная очистка забоя, необходимость полного выноса 
шлама, недопущение гидроразрыва и интенсивного размыва стенок скважины. 
По результатам проектирования построены области допустимого расхода буро-
вого раствора и выбраны итоговые значения с учетом дополнительных прове-
рочных расчетов: обеспечение работы забойного двигателя, обеспечение про-
изводительности насосов. Результаты проектирования расхода бурового рас-
твора по интервалам бурения приведены в таблице 9. 
Таблица 9 – Расход бурового раствора  
Интервал, м 0-50 50-790 790-2980 
Исходные данные 
Диаметр долота, м (Dд) 0,3937 0,2953 0,2159 
Коэффициент удельного 
расхода жидкости на 1 м2 забоя 
(K) 
0,65 0,5 0,4 
Коэффициент кавернозности 
(Kк) 
1,3 1,3 1,5 
Критическая скорость 
проскальзывания шлама 
относительно раствора, м/с 
(Vкр) 
0,15 0,12 0,1 
Механическая скорость 
бурения, м/ч (Vм) 
0,011 0,0083 0,0042 
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Продолжение таблицы 9 
1  2   3 4 
Диаметр бурильных труб, м 
(dбт) 
0,127 0,127 0,127 
Максимальный диаметр, м 
(dмах) 
0,203 0,235 0,166 
Максимальный внутренний 
диаметр насадки, м (dнмах) 
0,0254 0,0127 0,0111 
Число насадок (n) 6 4 6 
Минимально допустимая 
скорость восходящего потока, 
м/с (Vкпмин) 
0,5 0,5 0,5 
Максимально допустимая ско-
рость восходящего потока, м/с 
(Vкпмах) 
1,3 1,3 1,5 
Разница плотностей раствора 
со шламом и бурового 
раствора, г/см3 (ρсм – ρр) 
0,02 0,02 0,02 
Плотность бурового раствора, 
г/см3 (ρр) 
1,2 1,15 1,08 
Плотность разбуриваемой 
породы, г/см3 (ρп) 
2,0 2,26 2,12 
Результаты проектирования 
Расход, л/с 
Q1 79,04 34 14,6 
Q2 85 66 42 
Q3 78 27 21 
Q4 17 24 28 
Области допустимого расхода 
бурового раствора, л/с  
17–85 24–66 21–42 
 Запроектированные значения 
расхода бурового раствора, л/с 
45 66 40 
где Q1 – расход промывочной жидкости для эффективной очистки забоя 
скважины (л/с); Q2 – расход раствора при котором обеспечивается вынос шлама 
на поверхность (л/с); Q3 – минимальный расход бурового раствора из условия 
предотвращения прихватов (л/с); Q4 – минимальный расход раствора, исходя из 
условия создания необходимой скорости истечения из насадок долота (л/с). 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под направления принимается 45 л/с исходя из возможностей оборудования бу-
ровой установки, для качественной очистки забоя и необходимого выноса шла-
ма произведем промывку на забое. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под кондуктор принимается 66 л/с для обеспечения эффективной очистки забоя 
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скважины, породоразрушающего инструмента, для стабильной работы ВЗД, 
выноса шлама и предотвращения осложнений. 
Запроектированный расход бурового раствора для бурения интервала 
под эксплуатационную колонну принимается 40 л/с, что обеспечит стабильную 
работу ВЗД. 
 
2.3.6 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
 
Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам бурения 
представлено в таблице 10. 
 
Таблица 10 – Параметры забойного двигателя по интервалам бурения 
Интервал, м 50-790 790-2980 
Диаметр долота (Dд) 
0,2953 0,2159 
295,3 215,9 
Нагрузка, кН (Gос) 120 104 
Расчетный коэффициент, Н*м/кН (Q) 1,5 1,5 
Диаметр забойного двигателя, мм (Dзд) 262,34 191,91 
Момент необходимый для разрушения 
горной породы, Н*м (Mр) 
2372 1937,31 
Момент необходимый для вращения 
ненагруженного долота, Н*м (Mо) 
147,65 107,95 
Удельный момент долота, Н*м/кН 
(Mуд) 
48,74 36,93 
Для интервала бурения 50–790 метров (интервал бурения под кондук-
тор) выбирается винтовой забойный двигатель ДГР1-240.7/8.55 с регулируемым 
углом перекоса, который позволяет бурить как наклонно-направленные, так и 
прямолинейные интервалы, а также позволяет при заданном расходе обеспе-
чить момент для разрушения горной породы. Для интервала бурения под экс-
плуатационную колонну проектируется винтовой забойный двигатель: ДРУ2–
172.7/8РС, который обеспечивает высокий рабочий момент на долоте, что акту-
ально при разрушении средних и твердых горных пород. Технические характе-
ристики запроектированных винтовых забойных двигателей представлены в 
таблице 11. 
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Таблица 11 – Технические характеристики запроектированных винтовых за-
бойных двигателей 
Двигатель 
Интер-
вал, м 
Наруж-
ный 
диаметр, 
мм 
Дли-
на, м 
Вес, 
кг 
Расход 
жидкости, 
л/с 
Число 
оборо-
тов, 
об/мин 
Макси-
мальный 
рабочий 
момент, 
кН*м 
Мощ-
ность 
двигателя, 
кВт 
ДГР-
240.7/8.55 
50-790 240 9975 2432 30-75 
62- 
180 
26,0–39,0 114-430 
ДРУ2-
172РС 
790-2980 172 5000 1669 19-40 
80- 
200 
25,3 221-565 
 
 
2.3.7 Проектирование и расчет компоновок бурильной колонны 
 
Проектирование КНБК по интервалам бурения. Проверка выбора КНБК 
и расчет гидравлической программы был проведен в программе «БурСофтПро-
ект». 
Выбор и расчет элементов КНБК производиться согласно геологическим 
условиям, конструкции скважины, бурового раствора, профиля скважины. 
 Для создания необходимой осевой нагрузки на долото и повышения 
жесткости бурильной колонны применяем УБТ, для бурения секции под 
кондуктор, техническую колонну и эксплуатационную колонну применяем 
винтовой забойный двигатель для обеспечения наибольшего момента для 
разрушения горной породы и достижения плановой механической скорости 
проходки. 
Результаты проектирования компоновки низа бурильной колонны по 
интервалам бурения и отбора керна приведены в приложении Б. 
Результаты расчета бурильной колонны на прочность представлены в 
таблице 12. 
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Таблица 12 - Результаты расчета бурильной колонны на прочность (в про-
граммном комплексе «Бурсофтпроект») 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Направление 
0-20 
Бурение 
КНБК 
№1 
Долото 490,0 – – – – 0,47 – 0,665 0,665 – – – 
УБТ 241,3 100,0 – – – 18,9 0,286 5,41 6,075 – – – 
Кондуктор 
20-680 
Бурение 
КНБК 
№2 
Долото 393,7 – – – – 0,4 – 0,157 0,157 – – – 
Двигатель 240,0 80,0 – – – 10,22 – 2,703 2,860 – – – 
Калибратор 393,7 – – – – 1,27 – 0,354 3,214 – – – 
УБТ 178,0 100,0 – – – 47,25 0,149 7,064 10,28 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП-  
162-92 
620,86 0,031 19,38 29,66 1,31 8,06 3,75 
Техническая колонна 
680-1580 
Бурение 
КНБК 
№3 
Долото 295,3 – – – – 0,4 – 0,157 0,090 – – – 
Двигатель 240,0 – – – – 10,22 – 2,703 2,793 – – – 
Калибратор 295,3 100,0 – – – 0,88 – 0,290 3,083 – – – 
УБТ 178,0 100,0 – – – 47,25 0,1495 7,064 10,15 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП- 
162-92 
1521 0,0312 47,49 57,64 1,68 4,15 2,62 
Эксплуатационная колонна 
2845-
2865 
Отбор 
керна 
КНБК 
№5 
 
Долото 215,9 – – – – 0,22 – 0,066 0,066 – – – 
СК1 172/100РС 172,0 100,0 – – – 29,38 – 2,877 2,943 – – – 
УБТ 178,0 100,0 – – – 28,35 0,1495 4,238 7,181 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП- 
162-92 
2807 0,0312 87,64 94,82 2,51 2,60 1,79 
790-2980 
Бурение 
КНБК 
№4 
Долото 215,9 – – – – 0,37 – 0,114 0,114 – – – 
Двигатель 195,0 – – – – 8,73 – 1,666 1,780 – – – 
УБТ 178,0 100,0 – – – 18,9 0,1495 2,826 4,605 – – – 
Калибратор 215,0 100,0 – – – 1,1 – 0,155 4,760 – – – 
УБТ 178,0 100,0 – – – 28,35 0,1495 4,238 8,998 – – – 
Яс 
гидравлический 
172,0 76,2 – – – 3,5 – 0,385 9,383 – – – 
БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП- 
162-92 
2829 0,0312 88,32 97,71 2,18 2,45 1,61 
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2.3.8 Обоснование типов и компонентного состава буровых раство-
ров 
Плотности бурового раствора с учетом осложнений по разрезу скважи-
ны и условий предупреждения проявления пластов определяются по формуле 5.
     Ρбр =
k∗Рпл
g∗L
, [
кг
м3
] ;     (5) 
где L – глубина скважины по стволу, м; 
g – ускорение свободного падения, 9,81 
м
с
2
; 
k – коэффициент превышения давления в скважине над пластовым (при L < 
1200 м k ≥ 1,10, при L > 1200 м k ≥ 1,05); 
Рпл – пластовое давление, Па. 
Полученное значение представляет собой минимально допустимую ре-
прессию на пласт согласно Правил безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности. Однако для предотвращения осыпей и обвалов стенок скважины 
особенно на верхних неустойчивых интервалах плотность принято увеличи-
вать: 
 
Таблица 13 – Величина репрессии для интервалов бурения 
Показатель 
Интервал бурения 
под 
направление 
под кондуктор 
под эксплуатационную 
колонну 
Минимальная 
репрессия, % 
10 10 10 
Принимаемая 
репрессия, % 
17-20 13-16 5,5-8 
 
Таблица 14 – Величина удельного веса для интервалов бурения 
Показатель 
Интервал бурения м 
под направление под кондуктор под экспл. колонну 
Удельный 
вес, кг/м3 
1319 1275 1224 
 
Интервал под направление: 
При бурении четвертичных отложений возможны интенсивные погло-
щения бурового раствора в насыпных образованиях кустовой площадки, актив-
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ное поступление выбуренной породы (песка) в буровой раствор, размыв устья 
скважины, возможен гидроразрыв пород четвертичных отложений.  
Учитывая все вышеперечисленное и осложнения, которые возможны на 
данном интервале (осыпи и обвалы), целесообразно использовать буровой рас-
твор глинистого типа (бентонитовый раствор). Такой раствор в отложениях не-
устойчивых песков формирует стабилизирующую фильтрационную корку. Раз-
буриваемые глины частично переходят в раствор, вызывая повышение вязкости 
и СНС, которые легко снижаются до нужных значений разбавлением водой. 
Так же для регулирования щелочности глинистый раствор обрабатывается кау-
стической содой. 
Компонентный состав бентонитового раствора представлен в таблице 
15. 
Таблица 15 – Компонентный состав бентонитового раствора для бурения под 
направление 
Наименование материа-
ла 
Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
Концентрация 
Потребное количе-
ство реагентов 
Направление 
кг кг/м3 кг уп. 
Регулятор pH: 
Каустическая сода 
(NaOH) 
Поддержание требу-
емого рН бурового 
раствора 
25 1,2 18 2 
Структурообразователь: 
Глинопопрошок ПБМВ 
Придание раствору 
требуемых реологи-
ческих и тиксотроп-
ных свойств, сниже-
ние фильтрации 
1000 80 1176 1 
Регулятор жесткости: 
Сода кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
25 1,2 17 2 
Понизитель вязкости: 
ПАЦ НВ 
Снижение вязкости 
раствора при попа-
дании глин и дис-
пергируемой твер-
дой фазы 
25 1,5 22 1 
Утяжелитель: Барит 
Регулирование 
плотности 
1000 313 4569 5 
 
Данный раствор после приготовления обеспечивает технологические свойства, 
представленные в таблице 16. 
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Таблица 16 – Технологические показатели бентонитового раствора для бурения 
под направление 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,317 
Условная вязкость, с 60-80 
Содержание песка, % < 2 
Водоотдача, см3/30 мин < 12 
 
Интервал под кондуктор: 
Породы, слагающие интервалы под кондуктор, по литологическому 
строению и физико-химической активности взаимодействия с буровыми рас-
творами относятся к третьей (глины) и четвертой (алевролиты) группам. Поро-
ды, имеющие пластинчатое строение, характеризуются неустойчивостью к 
осыпям и обвалам. Раз,,буривание глин сопряжено с большими трудностями, 
так как они могут легко переходить в раствор, увеличивая в нем содержание 
твердой фазы. Наибольшее влияние оказывает коллоидная составляющая 
разбуриваемых глин. Характерное для всего интервала бурения разбухание 
глинистых пород может привести к кавернообразованию и сужению ствола. 
Также возможны прихваты вследствие обвала неустойчивых пород, заклинки 
бурового инструмента. На основании перечисленных возможных осложнений 
при бурении интервала под кондуктор и техническую колонну следует 
применить полимер-глинистый буровой раствор.  
Компонентный состав полимер-глинистого раствора под кондуктор пред-
ставлен в таблице 17. 
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Таблица 17 – Компонентный состав полимер-глинистого раствора для бурения 
под кондуктор 
Наименование материала Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
Концентрация 
Потребное количество 
реагентов 
Кондуктор 
кг кг/м3 кг уп 
Регулятор pH: Каустическая 
сода  
(NaOH) 
Поддержание требуемо-
го рН бурового раствора 
25 0,500 162 67 
Структурообразователь: 
Глинопопрошок ПБМВ 
Придание раствору тре-
буемых реологических и 
тиксотропных свойств, 
снижение фильтрации 
1000 40,000 13027 13 
Регулятор жесткости:  
Сода кальцинированная 
Связывание ионов каль-
ция и магния 
25 1,200 390 16 
Высоковязкий понизитель 
фильтрации:  
POLIPAK-R 
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации и реологи-
ческих свойств 
25 0,500 163 7 
Понизитель фильтрации:  
M-I PAС UL  
Стабилизатор, регулятор 
фильтрации, инкапсуля-
тор 
25 5,000 1628 65 
Смазочная добавка: DRIL-
FREE 
Снижение коэффициен-
та трения в скважине 
25 5,000 1628 65 
 
 
Данный раствор после приготовления обеспечивает технологические 
свойства, представленные в таблице 18. 
Таблица 18 – Технологические свойства полимер глинистого раствора для бу-
рения под кондуктор 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,275 
Условная вязкость, с 20-35 
Пластическая вязкость, сПз 10-18 
ДНС, дПа 40-80 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-30/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин 6-10 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 1,5 
 
Интервал под эксплуатационную колонну:  
При бурении под эксплуатационную колонну основные проблемы, кото-
рые требуется решать, следующие: предупреждение поглощения раствора и 
нефтегазоводопроявлений, осыпи и обвалы, предупреждение прихвата бу-
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рильного инструмента при прохождении через проницаемые пласты, а также 
относительное сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов. Дан-
ные проблемы решаются с использованием биополимерного раствора.  
Данный тип раствора в связи с отсутствием в нем глинистой составляю-
щей (в качестве кольматанта используются минералы на основе карбоната 
кальция) эффективно применяется при вскрытии продуктивного пласта, сохра-
няя при правильном применении естественную проницаемость выше 85 %, что 
позволяет снижать затраты времени и средств на освоение скважины. Введение 
солевого ингибитора подавляет набухание глинистых минералов при попада-
нии фильтрата в продуктивный пласт, что также способствует сохранению про-
ницаемости коллектора. Особенностью данного раствора является высокая вяз-
кость при низкой скорости сдвига, что позволяет обеспечивать эффективную 
очистку скважины. 
Компонентный состав полимер-глинистого раствора под эксплуатаци-
онную колонну представлен в таблице 19 
Таблица 19 – Компонентный состав полимер-глинистого раствора для бурения 
под эксплуатационную колонну 
Наименование материала Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
Концентрация 
Потребное количество 
реагентов 
Эксплуатационная 
колонна 
кг кг/м3 кг уп 
Регулятор pH: Каустиче-
ская сода 
 (NaOH) 
Поддержание требуе-
мого рН бурового рас-
твора 
25 0,500 172 8 
Структурообразователь: 
FLO-VIS PLUS 
Придание раствору 
требуемых реологиче-
ских и тиксотропных 
свойств 
25 3,600 1218 49 
Регулятор жесткости: Сода 
кальцинированная 
Связывание ионов 
кальция и магния 
25 1,200 406 16 
Ингибитор: КСL 
Подавление процессов 
гидратации и набуха-
ния глинистых пород 
1000 100,000 33841 34 
Понизитель фильтрации: 
FLO-TROL 
Регулятор фильтрации 25 18,000 6091 244 
Смазочная добавка: DRIL-
FREE 
Снижение коэффици-
ента трения в сква-
жине 
25 22,000 7445 298 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 
Утяжелитель: 
 CaCO3 
Регулирование плот-
ности 
1000 249,692 84501 85 
Бактерициды: 
 M-I-CIDE 
Защита от микробио-
логической деструк-
ции 
25 0,500 173 8 
Пеногасители:  
DEFOAM-X 
Предотвращение пе-
нообразования 
25 0,500 173 8 
 
Данный раствор после приготовления обеспечивает технологические 
свойства, представленные в таблице 20. 
Таблица 20 – Технологические свойства полимер глинистого раствора для бу-
рения под эксплуатационную колонну 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,223 
Условная вязкость, с 40-50 
Пластическая вязкость, сПз 10-18 
ДНС, дПа 50-100 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-30/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин 6-10 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 1 
 
Так как при бурении имеются интервалы с возможными поглощениями, 
необходимо заложить наличие на буровой материала для борьбы с поглощени-
ями NUT PLUG. 
Потребное количество бурового раствора рассчитывается отдельно для 
каждого интервала бурения под все за проектируемые колонны и представляет 
собой сумму определенных объемов, представленных в приложении В. 
При расчете потребного количества химических реагентов необходимо 
учесть выполнение условия: «запас бурового раствора на поверхности должен 
быть не менее двух объемов скважины». Потребное количество химических ре-
агентов представлено в приложении В., таблице.56. 
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2.3.9 Разработка гидравлической программы промывки скважины 
 
Под гидравлической программой бурения скважин понимается рацио-
нальный выбор регулируемых параметров гидромеханических и типовых про-
цессов промывки ствола скважин. Производится расчет гидравлической про-
граммы промывки для интервала бурения под эксплуатационную колонну. Для 
остальных интервалов бурения – расчеты идентичные.  
Расчет гидравлической программы промывки скважин был выполнен в 
программе обеспечения для решения проектных, инженерных задач и задач 
оперативного контроля процесса строительства скважин «БурСофтПроект». 
Результаты расчета представлены в таблицах 23, 24, 25.
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Таблица 23 – Гидравлические показатели промывки скважины  
Интервал по 
стволу, м Вид 
технологи-
ческой опе-
рации 
Наименьшая 
скорость вос-
ходящего по-
тока в  
открытом 
стволе, м/c 
Удельный 
расход, л/c 
на см2 к.п. 
Схема промывки 
Гидромониторные 
насадки Скорость 
истечения, 
м/c 
Мощность, сра-
батываемая на 
долоте, л.с,/дм2 от 
(верх) 
до 
(низ) 
количество, 
шт 
Диаметр, мм 
Под направление 
0 50 Бурение 0,495 0,059 Периферийная 3 17 105,7 3,77 
Под кондуктор 
50 790 Бурение 0,908 0,097 Периферийная 6 12,7 87,2 4,19 
Под эксплуатационную колонну 
790 2980 Бурение 1,318 0,113 Периферийная 4 12 91,2 5,24 
Отбор керна 
2925 2955 Отбор керна 0,716 0.061 Периферийная 6 7 97 3,22 
 
 
 
 
 
 
 
34  
Таблица 24 – Режим работы буровых насосов 
Интервал по 
стволу, м Вид техно- 
логической 
операции 
Тип 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 Режим работы бурового насоса 
Суммарная 
производи-
тельность 
насосов в ин-
тервале, л/с 
КПД 
диаметр ци-
линдровых 
втулок, мм 
допусти-
мое дав-
ление,  
кгс/см2 
коэффициент 
наполнения 
число 
двой-
ных хо-
дов в 
мин. 
производи-
тельность, 
л/с 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
0 50 Бурение УНБТ-950 2 95 160 232,7 1 125 36 72 
50 790 Бурение УНБТ-950 2 95 170 203,3 1 101 33,13 66,26 
790 2980 Бурение УНБТ-950 1 95 140 309,7 1 92 20,61 41,22 
2925 2955 Отбор керна УНБТ-950 1 95 140 309,7 1 100 22,4 22,4 
 
Таблица 25– Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 
стволу, м Вид 
технологи-
ческой опера-
ции 
Давление на 
стояке в конце 
интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
элементах КНБК 
бурильной 
колонне 
кольцевом 
пространстве 
Обвязке 
 буровой уста-
новки 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
насадках 
долота 
забойном двигателе 
0 50 Бурение 86,9 72,6 0 4,0 0,2 10 
50 790 Бурение  193,5 49,4 47,9 84,1 2,1 10 
790 2980 Бурение 228,6 53,1 51,9 86,1 27,5 10 
2925 2955 Отбор керна 122,1 60 0 31,5 25,1 5,5 
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2.3.10 Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
 
При строительстве проектируемой разведочной скважины планируется 
отбор керна для анализа нефтегазаносных пластов. Планируемые интервалы 
отбора керна : 2925–2955 м. 
Для отбора керна планируется использовать бурголовку с PDC вооруже-
нием, для получения более качественного отобранного керна. 
В таблице 26 представлены технические средства и режимы бурения при 
отборе керна. 
Таблица 26– Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интервал, м Тип керноотборно-
го снаряда 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка, т 
Частота вращения 
инструмента, 
об/мин 
Расход бурового 
раствора, л/сек 
2925–2955 КС178/100 2–5 20–40 15–20 
 
2.4 Проектирование процессов заканчивания скважин 
 
2.4.1 Расчет обсадных колонн на прочность 
 
Исходные данные к расчету представлены в таблице 27. 
Таблица 27 – Исходные данные к расчету эксплуатационной колонны 
Параметр Значение Параметр Значение 
Плотность продавочной 
жидкости ρпрод, кг/м
3
 
1000 Плотность буферной жидко-
сти ρбуф, кг/м
3
 
1100 
Плотность облегченного 
тампонажного раствора ρтр 
обл, кг/м
3
 
1400 Плотность тампонажного рас-
твора нормальной плотности 
ρтр н, кг/м
3
 
1820 
Плотность нефти ρн, кг/м
3
 690 Глубина скважины, м 2980 
Высота столба буферной 
жидкости h1, м 
640 Высота столба тампонажного 
раствора нормальной плотно-
сти h2, м 
290 
Высота цементного стакана 
hст, м 
10 Динамический уровень  
скважины hд, м 
1986,7 
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2.4.2 Расчет наружных избыточных давлений 
 
Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства, и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны.  
  Рни = Рн = Рв (6) 
В разные периоды времени наружное избыточное давление достигает 
наибольших значений в следующих случаях:  
1. При цементировании в конце продавки тампонажного раствора и снятом 
на устье давлении;  
2. В конце эксплуатации за счет снижения уровня флюида для нефтяных 
скважин и снижения давления для газовых скважин. 
На рисунках 2, 3 построены эпюры наружных избыточных давлений 2-х 
самых опасных случаях в координатах «глубина-наружное избыточное давле-
ние». 
 
Рисунок 2 – Эпюра наружных избыточных давлений эксплуатационной колон-
ны 
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Рисунок 3 – Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора 
 
2.4.3 Расчет внутренних избыточных давлений 
 
Внутреннее избыточное давление – разность между внутренним давле-
нием, действующим внутри обсадной колонны, и наружным, действующим на 
обсадную колонну со стороны кольцевого пространства. 
Рни = Рн = Рв     (7) 
По данным проектирования строим эпюру внутренних избыточных дав-
лений рисунок 4, 5. 
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Рисунок 4 – Эпюра внутренних избыточных давлений эксплуатационной ко-
лонны 
 
 
Рисунок 5 – Эпюра внутренних избыточных давлений кондуктора 
Конструирование обсадной колонны по длине 
Характеристики рассчитанных секций обсадных колонн представлены в 
таблице 28. 
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Таблица 28 – Характеристика обсадных колонн 
№ сек-
ций 
 
Тип 
резь-
бового 
со-
единения 
Группа 
прочнос-
ти 
 
Толщина 
стенки, 
мм 
 
Длина, м 
 
Вес, кг 
 Интервал 
установки, м 
 
1 м 
трубы 
 
секций 
 
суммар-
ный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Направление  
1 ОТТМ Д 8,5 50 67,2 3360 3360 0-50 
Кондуктор 
1 ОТТМ Д 7,9 790 47,2 37288 37288 0-790 
Эксплуатационная колонна 
1 ОТТМ Д 10,4 240 42,8 10272 
115214 
2740-2980 
2 ОТТМ Д 9,2 2740 38,3 104942 0-2740 
 
 
2.4.2 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
 
Для повышения качества процессов спуска и цементирования эксплуа-
тационной колонны примем следующую технологическую оснастку, представ-
ленную в таблице 29. 
 
Таблица 29 – Технологическая оснастка обсадных колонн 
Название ко-
лонны, условный 
диаметр 
Наименование, шифр, 
типоразмер 
Интервал установ-
ки, м Количество 
элементов на 
интервале, шт. 
Сумма 
кол-во, 
шт. 
от (верх) 
по ство-
лу 
до (низ) 
по ство-
лу 
1 2 3 4 5 6 
Направление, 324 
мм 
БКМ-324 50 50 1 1 
ЦКОД-324 40 40   
ЦЦ-324 0 0 2 2 
ЦТ 324/394 0 50 2 2 
ПРП-Ц-324 40 40 1 1 
Кондуктор,  
245 мм 
БКМ-245 790 790 1 1 
ЦКОД-245 780 780 1 1 
ЦПЦ 245/295 
0 50 3 
28 
50 790 25 
ЦТ-178/216 50 790 38 38 
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Продолжение таблицы 29 
1 2 3 4 5 6 
 ПРП-Ц-245 780 780 1 1 
Эксплуатацион-
ная колонна,  
178 мм 
БКМ-178 2980 2980 1 1 
ЦКОД-178 2970 2970 1 1 
ЦПЦ 178/216 
0 790 20 20 
790 2980 73 73 
ЦТ-178/216 
790 2230 71 71 
2230 2980 6 6 
ПРП-Ц-В 178 2970 2970 1 1 
ПРП-Ц-Н 178 2970 2960 1 1 
 
2.4.3 Расчет и обоснование параметров цементирования скважины 
 
2.4.4 Обоснование способа цементирования 
 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или 
поглощения раствора по формуле:                                        
Pгс кп + Ргд кп  ≤ 0,95*Pгр,                                                  
где Pгс кп – гидростатическое давление в кольцевом пространстве, МПа;  
Ргд кп – гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве, 
МПа;     
Pгр = 59,6 МПа – давление гидроразрыва пород на забое скважины или в 
интервале пласта с наименьшим градиентом гидроразрыва.     
Гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве Ргд кп 
определяются по формуле 8: 
Pгд кп =
λ∙ρсрвзв зс∙Vзс
2∙Lк
2∙(Dк вн−Dэк н)
+
λ∙ρсрвзв ос∙Vос
2∙(L−Lк)
2∙(Dэк д∙√kсрвзв−Dэк н)
,  (8) 
где  – коэффициент гидравлического сопротивления при течении 
жидкости в затрубном пространстве, равный 0,0013;  
срвзв.зс и срвзв.ос – средневзвешенные плотности растворов в конце 
продавки тампонажного раствора за колонной открытого и закрытого стволов 
соответственно, кг/м3; 
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Vос – скорость восходящего потока в конце продавки за колонной в 
открытом стволе, равная 0,5 м/с;  
Vзс – скорость восходящего потока в конце продавки за колонной в 
закрытом стволе (м/с), определяемая из условия равенства расходов бурового 
раствора при его течении в обсаженной и необсаженной частей затрубного 
пространства;  
Sз.с. =
π
4
∙ (Dк.  внут.
2 − Dэк.  нар.
2 ) =
3,14
4
∙ (0,23012 − 0,17782)=0,0168 м2  (8) 
Sо.с. =
π
4
∙ (Dд.  э.к.
2 ∙ k − Dэк.  нар.
2 ) =
3,14
4
∙ (0,21592 ∙ 1,18 − 0,17782)=0,0183
 м2 (9) 
Vз.с. =
Vо.с.∙Sо.с.
Sз.с.
=
0,5∙0,0183
0,0168
= 0,545
м
с
.    (10) 
Проверка условий: 
40,2541≤ 55,52 
Условие недопущения гидроразрыва выполняется, следовательно, про-
ектируется прямое одноступенчатое цементирование. 
Расчет объёмов буферной жидкости, тампонажного раствора и про-
давочной жидкости 
В таблице 30 представлены объемы тампонажной смеси, буферной и 
продавочной жидкости. 
Таблица 30 – Количество основных компонентов тампонажной смеси, и 
необходимых объемов технологических жидкостей 
Наименование 
жидкости 
Объем 
жидкости, м3 
Плотность 
жидкости, 
кг/м3 
Объем 
воды для 
приготов-
ления, м3 
Наименование 
компонента 
Масса ком-
понента, кг 
Буферная жид-
кость 
5,513 
1,103 1100 4,83 1,21 
МБП-СМ   
 
4,41 1100  3,62 МБП-МВ 
Продавочная 
жидкость 
60,87 1000 60,87 – – 
Облегченный 
тампонажный 
раствор 
44,296 1400 16,56 
ПЦТ–III–Об (4-
6)-150 
 
36500 
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Продолжение таблици–30 
1 2 3 4 5 6 
Нормальной 
плотности там-
понажный рас-
твор 
4,93 1820 2,953 
ПЦТ - II - 150 6510 
НТФ 2,02 
 
Выбор типа и расчёт необходимого количества цементировочного 
оборудования 
Необходимое число цементосмесительных машин рассчитывается исхо-
дя из суммарной массы тампонажной смеси, расположенной в их бункерах: 
 m = Gсух /Gб, (11) 
 где Gсух – требуемая суммарная масса сухого тампонажного материала, т.;  
        Gб – вместимость бункера смесителя для УС 6-30, равная 10 тонн для об-
легченного тампонажного раствора и 13 тонн – для «тяжелого».  
В связи с тем, что облегченный тампонажный раствор и раствор нор-
мальной плотности не должны смешиваться, расчет количества цементосмеси-
тельных машин ведется для каждого цемента отдельно. Причем в случае пре-
вышения массы цемента над грузоподъемностью бункера менее, чем на 3 тон-
ны, можно не увеличивать число цементносмесительных машин, а производить 
досыпку цемента в момент приготовления 
Облегченный тампонажный раствор: 
m=0,5 
Тампонажный раствор нормальной плотности: 
m =3,65. 
На рисунке 6 представлена схема расположения оборудования при це-
ментировании. 
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Рисунок 6 – Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования 
1 – цементосмесительная машина УС6-30; 2 – Бачок затворения;  
3 – цементировочный агрегат ЦА-320М; 4 – осреднительная емкость УСО-20; 
 5 – цементировочный агрегат ЦА-320М (резервный); 6 – подводящая водяная 
линия; 7 – автоцистерна; 8 – станция КСКЦ 01; 9 – блок манифольдов СИН-43; 
10 – устье скважины 
 
2.4.4 Проектирование процессов испытания и освоения скважины 
 
2.4.5 Проектирование процессов испытания скважин 
Процессом испытания скважины в обсаженном стволе является ком-
плекс работ, включающий следующие операции: вторичное вскрытие продук-
тивного пласта, вызов притока нефти или газа из пласта, отбор проб пластового 
флюида, определение газонефтесодержания пласта и основных гидродинамиче-
ских параметров пласта. 
Задачами испытания пластов являются: 
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 Оценка продуктивности пласта. 
 Отбор проб нефти и газа для дальнейшего исследования. 
 Оценка степени загрязнения призабойной зоны пласта (ПЗП). 
 Оценка коллекторских свойств пласта. 
Дальнейшие расчеты будут произведены для пласта с наибольшим ожи-
даемым дебитом. 
 
2.4.5 Выбор жидкости глушения 
Перед проведением операции по вторичному вскрытию скважины (пер-
форации пласта), необходимо обеспечить наличие жидкости глушения в стволе 
скважины, для предотвращения неконтролируемого флюидопроявления.  
Наиболее доступной и применяемой жидкостью глушения является вод-
ный раствор соли NaCl требуемой плотности. 
Плотность жидкости глушения определяется для каждого нефтяного и газового 
пласта, который будет подвержен испытанию по формуле 12: 
                                              Ρж.г. =
(1+к)∙Рпл
g∙h
 ,                                          (12) 
где k – коэффициент, учитывающий превышение гидростатического 
давления     над пластовым. Согласно пункту 210 «Правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» давление столба промывочной жидкости 
должно превышать Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), на глубине 
более 1200 м на 5% (k=0,05).  
Рпл – Пластовое давление испытываемого пласта, Па, 
ℎ – глубина испытываемого пласта, м. 
ρж.г. = 1049
кг
м3
. 
Согласно пункту 295 «Правил безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности» при производстве работ по испытанию (освоению) скважин 
необходимо иметь запас жидкости глушения в количестве не менее двух объе-
мов скважины. 
Vж.г.  = 2 ∗ (0 + 59,08) = 118,59 м3. 
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2.4.6 Выбор типа перфоратора и расчет количества рейсов 
 
Вторичное вскрытие в обсаженной скважине осуществляется с помощью 
перфорации обсадной колонны. Различают следующие типы перфорации: 
 пулевая; 
 торпедная; 
 кумулятивная; 
 пескоструйная. 
Применение перфораторов различных типов и конструкций зависит от 
плотности вскрываемых пород. В твердых породах рекомендуется применять 
кумулятивную перфорацию. 
Типоразмер перфорационной системы выбирается в зависимости от 
диаметра хвостовика, типа и числа одновременно спускаемых зарядов.  
Протяженности интервала перфорации менее 18 м применяют перфора-
ционные системы, спускаемые на кабеле.  
В таблицу 31 вносятся технические характеристики перфорационной си-
стемы. Расчет количества спуска перфоратора определяется исходя из длины 
перфорационной системы и мощности перфорируемого объекта. 
Таблица 31 – Перфорация скважины 
Мощность перфо-
рируемого объек-
та, м 
Cпособ спуска 
перфоратора 
(НКТ, кабель) 
Вид перфо-
рации 
Типоразмер 
перфоратора 
Плотность 
перфорации, 
отв./1 м 
Количество 
спусков пер-
форатора 
20 Кабель Кумулятивная ORION 73КЛ 20 Ограничивается 
грузоподъемно-
стью геофи-
зического ка-
беля 
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2.4.7 Выбор типа пластоиспытателя 
 
Все скважинные инструменты для испытания пластов можно разделить 
на: 
 Пластоиспытатели,спускаемые в скважину на колонне бурильных 
труб или НКТ (ИПТ). 
 Аппараты,спускаемые в скважину на каротажном кабеле. В случае 
необходимости исследования пласта на отдельных уровнях (прослеживание из-
менения проницаемости по мощности пласта, определение положения ВНК) 
используют пробоотборник, спускаемый на каротажном кабеле 
При проведении испытаний в открытом стволе (в процессе бурения) 
обычно используют пластоиспытатели спускаемые на трубах (ИПТ). При испы-
тании скважины в обсаженном стволе чаще всего используют пластоиспытате-
ли спускаемые на кабеле, либо проводят испытания после вызова притока пу-
тем спуска геофизического прибора через лубрикаторную задвижку. 
Пластоиспытатель выбирается в зависимости от диаметра скважины 
(внутреннего диаметра колонны), и способа спуска в скважину. 
Выбирается пластоиспытатель спускаемый на трубах КИИ-95/146. 
2.4.8 Выбор типа фонтанной арматуры 
В соответствии с ГОСТ 33846-89 существует 6 схем фонтанных арматур 
для добывающих нефтяных и газовых скважин. Данные схемы различаются ко-
личеством запорных устройств и типом (тройниковые и крестовые). Для низких 
и средних устьевых давлений (7-35 МПа) рекомендуют применять тройнико-
вую фонтанную арматуру (1-4 схема), для средних и высоких давлений (35 - 
105 МПа), а также для газовых скважин крестовую арматуру (5-6 схема). В оте-
чественной практике для низких и средних устьевых давлений применяется 
фонтанная арматура по первой схеме (АФ1). В случае если коллектор сложен 
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неустойчивым песчанником необходимо наличие дублирующего отвода по тре-
тьей схеме (АФ3). При устьевом давлении более 35 МПа либо наличии в разре-
зе газовых пластов применяют фонтанную арматуру по шестой схеме (АФ6).  
Принимаем арматуру фонтанная АФ1-80/65х21.  
2.5 Выбор буровой установки 
Буровая установка выбирается, согласно действующим правилам без-
опасности в нефтяной и газовой промышленности, по её допустимой макси-
мальной грузоподъёмности, позволяющей проводить спуско-подъёмные опера-
ции с наиболее тяжёлой бурильной и обсадной колоннами.  
Результаты проектирования и выбора буровой установки представлены в 
таблице 32. 
Таблица 32 – Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины 
Выбранная буровая установка БУ - 3000 ЭУК-1М 
Максимальный вес бурильной колонны, тс (Qбк) 
76,93 
[Gкр]х 0,6 ≥ Qбк   
120>76,93 
Максимальный вес обсадной колонны, тс (Qоб) 
115,21 
[Gкр] х0,9 ≥ 
Qоб  
180>115,21 
Параметр веса колонны при ликвидации прихвата, 
тс (Q прихвата) 
100,01 
[Gкр] / Qпр ≥ 
1 
 
200/100,01
=1,98>1 
Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 200 
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3 Основные параметры гидравлических расчетов долот 
В конце прошлого столетия в связи с развитием технологий наклонно-
направленного и горизонтального бурения возникла проблема доведения 
осевой нагрузки на породаразрушающий инструмент в процессе бурения с 
использованием забойных двигателей при не вращающейся колонне труб. 
Одним из эффективных и конструктивно простых решений в этой области 
является применение гидравлических нагружателей, устанавливаемых в 
компоновке низа бурильной колонны (КНБК) над забойным двигателем или 
непосредственно над долотом.  
Цель работы – определить основные параметры гидравлических 
расчетов Долот. 
Задачи исследования формируются следующим образом: 
- проанализировать значение долота при нефтедобыче; 
- определить влияние значений основных параметров гидравлических 
расчетов долота, на рисунке 7 представлена КНБК с забойным гидравлическим 
нагружателем долота. На рисунке 8 представлена расчетная схема 
гидравлического нагружателя:  
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Рисунок 7–КНБК с забойным гидравлическим нагружателем долота; 
1–бурильная колонна; 2–цилиндр; 3–поршень; 4–шток; 5–механизм 
восприятия реактивного момента; 6–ВЗД; 7–долото. 
 
 
Рисунок 8–Расчетная схема гидравлического нагоужателя 
1–бурильные трубы; 2–цилиндр; 3–поршень; 4–шток; 5– ВЗД;  
6–скважина. 
Идея введения в состав КНБК дополнительного гидромеханического 
устройства на базе поршня со штоком под общим названием «забойный 
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механизм подачи», поддерживающего осевую нагрузку на долото 
пропорционально перепаду давления в забойной компоновке независимо от 
веса колонны, начала осуществляться еще в 50-х годах прошлого века в виде 
различных экспериментальных образцов и патентных предложений 
В следующих тех формулах  мы увидим последовательность 
вычислений, чтобы быстро и точно проанализировать различные 
гидравлические параметры используемого бурового долота: 
1. Потеря давления на струйных насадках, МПа (Рд): 
P ∂ =
Q2∗ρ
2∗A2
,                        (13)  
   
где Q - подача насосов, л/с; 
А — площадь сечения насадок, мм2;  
р — плотность жидкости, кг/м3. 
2. Имеющаяся гидравлическая мощность системы (N), киловатт 
                                         N=Pуст ∗ Q,                                        (14) 
где Q - подача насосов, л/с; 
Руст ~ устьевое давление, МПа. 
3. Гидравлическая мощность на буровом долоте (Nd), киловатт: 
 
                                         N=P𝜕 ∗ Q,                                            (15) 
 
4. Гидравлическая мощность на квадратный см сечения долота, кВт/см 
 
N∂ =
1.27∗N∂
D∂
2 ,                                      (16) 
 
 
 
5.Процент потери давления на долоте (%):                          
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                    % пот. на долоте =
𝑃𝜕
𝑃уст
∗ 100                                   (17) 
6. Скорость струи из насадки, м/с (VHac): 
 
                                         Vнас = 10
3 𝑄
A
,                                       (18) 
где Q - подача насосов, л/с; 
А — площадь насадок, мм2. 
7. Сила удара струи о забой, Н, на долоте в целом (./): 
 
                                         J =
ρ∗Vнас ∗Q
1000
 ,                                              (19)              
 
где р— кг/м3; VHac - м/с; Q - л/с. 
 
8. Сила удара струи о забой на квадратный мм2 поверхности долота 
(J/mm2) 
 
                       J/мм2 =
1.27∗N∂
D∂
2   .                                           (20) 
 
 
На рисунке 9 изображен график воздействия расхода раствора на потери 
давления и гидравлику долота:  
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Рисунок 9 – График воздействия расхода раствора на потери 
давления и гидравлику долота:  
 
Во многих случаях оптимизация гидродинамического режима работы 
долота позволяет увеличить механическую скорость бурения скважины. На 
механическую скорость бурения влияют многие факторы, включая диаметр, 
тип, и технические характеристики долота, тип горной породы и ее твердость, а 
также гидродинамика долота. При бурении очень твердых пород механическая 
скорость бурения зависит не столько от гидродинамики, сколько от 
механического взаимодействия долота и породы. При оптимизации 
гидродинамического режима работы долота регулируется сила гидроудара, 
гидравлическая мощность, удельная гидравлическая мощность на единицу 
площади горной породы под долотом и скорость течения раствора в насадках. 
Как правило, задача состоит в том, чтобы использовать от 50 до 65% 
максимально допустимого давления циркуляции на долото. 
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Рисунок 10 – График снижения коэфицента гидровлического сопротивления 
 
Снижение коэффициента гидравлического сопротивления — это 
тенденция жидкости задерживать возникновение турбулентного потока. В 
результате этой задержки снижаются потери давления. На рисунке 10  
показано, насколько снижаются потери давления циркулирующего бурового 
раствора при увеличении концентрации полимера на основе ксантановой 
смолы. Уменьшению коэффициента гидравлического сопротивления течению 
буровых растворов способствуют следующие высокомолекулярные полимеры: 
ПАЦ, ГЭЦ, биополимеры на основе ксантановой смолы. Использование 
подобных добавок может вызвать падение давления нагнетания раствора. 
Снижение коэффициента гидравлического сопротивления — сложный и 
недостаточно изученный феномен. Не существует какой-либо модели, 
позволяющей предсказать и компенсировать величину снижения коэффициента 
гидравлического сопротивления. Он может в большой степени зависеть от 
времени и концентрации твердой фазы. Со временем давление нагнетания 
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бурового раствора будет расти по мере деградации макромолекул полимеров в 
растворе и их адсорбции на частицах выбуренной породы. 
 
Вывод 
Технологические параметры бурения напрямую зависят от технических 
возможностей буровой установки. Регулирование реологических свойств 
раствора позволяет оптимизировать эффективность, не выходя за пределы 
механических параметров буровой установки. Контроль реологических свойств 
раствора направлен на максимально возможное использование кинетической 
энергии потока на выходе из насадок долота путем снижения 
гидродинамических потерь давления в наземном оборудовании, бурильной 
колонне и кольцевом пространстве скважины без ущерба для эффективной 
очистки ствола 
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4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбере-
жение 
 
4.1 Расчет нормативной продолжительности строительства скважин 
 
Целью настоящего раздела является определение сметной стоимости 
строительства скважины. Расчет сметной стоимости связан с определением 
цикла строительства скважины. 
 
 
Таблица 33 – Исходные данные 
Наименование скважины Разведочная 
Проектная глубина, м 2980 
Способ бурения  
- под направление Роторный 
- под кондуктор, техническую и эксплуата-
ционную колонну 
Роторный и гидравлический 
забойный двигатель (ВЗД) 
Цель бурения Разведка 
Конструкция скважины  
- направление d 393,7 мм на глубину 50 м 
- кондуктор d 295,3 мм на глубину 790 м 
- эксплуатационная колонна d 215,9 мм на глубину 2980 м 
Буровая установка БУ - 3000 ЭУК-1М 
Оснастка талевой системы 5´6 
Насосы:  
- тип- количество, шт. УНБТ-950–2 шт. 
производительность, л/с:  
- в интервале 0-50 м 72 
- в интервале 50-7900 м 66,26 
- в интервале 1580-2890 м 41,22 
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ): d 178 мм  9 м 
Забойный двигатель (тип):  
- в интервале 50-790 м ВЗД ДГР1-240.7/8.55 
- в интервале 790-2980 м ВЗД ДГР-172М.7/8.77 
- при отборе керна              PDC 215,9/100 В 913 Е.02  
Бурильные трубы: длина свечей, м 27 
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4.1.1 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а 
также, действующие на буровом предприятии нормы времени механического 
бурения 1 м породы и проходки на долото по представлены в таблице 34. 
Таблица 34 - Нормы механического бурения на нефтяном месторожде-
нии (Томская область)  
Интервалы
бурения 
Интервал, м  
Количество 
метров в ин-
тервале, м 
Норма вре-
мени механи- 
ческого буре- 
ния 1 м по- 
роды, ч 
 
Норма про-
ходки на 
долото, м 
 
от 
(верх) 
 
до 
(низ) 
направление           0 50 50 0,027 460 
кондуктор 50 790 740 0,028 810 
эксплуатацио
нная колонна 
790 2980 2190 0,038 210 
Основным документов для расчета нормативного времени для сооруже-
ния скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, 
газ и другие полезные ископаемые» 
Нормативное время на механическое N, ч бурение рассчитывается по 
формуле 18: 
 N = Т·Н, (21) 
где Т – норма времени на бурение 1 метра, ч/м. 
Н – количество метров в интервале, м.  
Для направления: 
N = 50·0,027 = 1,35 ч. 
 
Аналогично производим расчет для остальных интервалов, результаты 
представлены в таблице 35. 
Таблица 35 – Нормативное время бурения 
Количество метров 
в интервале, м 
Норма времени 
на бурение 1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
50 0,027 1,35 
740 0,028 20,72 
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Продолжение таблицы–35 
1 2 3 
2190 0,032 70,08 
Итого: 92,15 
 
Далее производится расчет нормативного количества долот n. Норма-
тивное количество долот рассчитывается по формуле 19: 
                                                               n=Н/ П,                                               (22) 
где П– нормативная проходка на долото в данном интервале, м. 
Для направления: 
n = 50 / 460 = 0,10 
Для остальных интервалов расчет производится аналогично, результаты 
расчета сводятся в таблицу 36. 
Таблица 36 – Нормативное количество долот 
Количество метров 
в интервале Н, м 
Нормативная проходка на 
долото в данном интервале 
П, м 
 
n 
50 460 0,10 
740 810 0,91 
2190 1400 1,56 
Итого на скважину 2,57 
 
4.1.2 Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
 
Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
1) спуск бурильных свечей; 
2) подъем бурильных свечей; 
3) подъем и установка УБТ за палец; 
4) вывод УБТ из-за пальца и спуск ее в скважину; 
5) подготовительно-заключительные работы при СПО; 
6) наращивание инструмента; 
7) промывка скважины перед подъемом инструмента; 
8) промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
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9) смена долота; 
10) проверка люфта турбобура; 
11) смазка резьбы бурильных труб герметизирующей смазкой; 
12) крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной колонны 
ключами. 
Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, с составляют на 1 метр про-
ходки в зависимости от глубины залегания интервала и нормы проходки на до-
лото. 
 
Расчет производится по формуле 20: 
                                                 ТСПО = П*nспо,                                   (23) 
где nспо– нормативное время СПО в расчете на 1 метр, с/м; 
П – длинна интервала, м. 
Результаты расчета времени на СПО и исходные данные приведены в 
приложении Д 
4.1.3 Расчет нормативного времени на установку центрирующих 
фонарей 
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад и со-
ставляет 1 мин. Нормативное время составит: 
 направление: 2 * 1 = 2мин; 
 кондуктор: 19 * 1 = 19мин; 
 техническая колонна: 37 * 1 = 37мин; 
 эксплуатационная колонна: 65 * 1 = 65мин. 
 
4.1.4 Расчет нормативного времени ожидания затвердевания цемен-
та 
Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных условиях, но 
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не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления 8 ч, кондуктора - 
36 ч, технической колонны – 48 ч, эксплуатационной колонны – 48 ч. 
 
4.1.5 Расчет нормативного времени на разбуривание цементной 
пробки 
В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено время 
на выполнение следующих видов работ: 
 промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы перед спуском обсадных 
труб; 
 спуск резьбовых обсадных труб; 
 подготовительно-заключительные работы к промывке скважины 
во время спуска колонны обсадных труб; 
 промежуточные работы во время спуска колонны; 
 промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
 подготовительно-заключительные работы к цементированию ко-
лонны обсадных труб; 
 цементирование скважины; 
 заключительные работы после затвердевания цемента; 
 герметизация устья скважины. 
Разбуривание цементной пробки предусматривается после цементиро-
вания направления, кондуктора и технической колонны. Норма времени на вы-
полнение следующей операции складывается из времени следующих работ: 
Отворачивание долота – 7 минут 
Спуск бурильных свечей: 
а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lс., м по фор-
муле 21: 
     Lc =Lк– Ln,                                                    (24) 
где Lк – глубина кондуктора, м; 
60  
Ln – длина цементной пробки, м.  
Для направления: 
Lc = 50 – 10 = 40 м; 
б) рассчитывается, длина неизменной части бурильного инструмента Ln, 
м ведущая труба (16 м.), переводника с долотом (1м). 
Ln = 16 + 1= 17 м. 
в) определяется, длина бурильных труб LT, м по формуле 22: 
 LТ= Lc–Ln. (25) 
Для направления: 
LТ= 40 – 17 = 23 м; 
г) рассчитывается количество спускаемых свечей N по формуле 23: 
 N=LT/lc, (26) 
где lc– длина одной свечи, м  
Для направления: 
N = 1. 
д) по УНВ спуск одной свечи занимает 2 мин. 
Тконд. = 1 * 2 + 5 = 5 мин. 
Для кондуктора: 
Lc= 790 – 10 = 780 м; 
Lн= 16 + 1= 17 м; 
LТ= 780– 17 = 763м; 
N = 763/36 = 21,19 ≈ 22шт; 
Тконд. = 22 * 2 + 5 = 49мин. 
Для эксплуатационной колонны: 
Lc= 2980 – 10 = 2970 м; 
Lн= 16 + 1= 17 м; 
LТ= 2970 – 17 = 2953 м 
N = 2953/36 = 69,25 ≈ 82 шт; 
Тконд. = 82 * 2 + 5 = 169 мин. 
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Подготовительные и заключительные работы перед и после спуска за-
нимают 17 минут. 
Разбуривание цементной пробки и запорного кольца составляют 42 мин. 
Подъем инструмента после разбуривания пробки не предусматривается. Общее 
время на разбуривание цементных пробок направления и кондуктора определя-
ется суммой всех затрат времени: 
Ʃ=11 + 49 + 169+3 * (7 + 17 + 42) = 430 мин = 7,16 ч. 
4.1.6 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
Нормативное время принимается по данным, отражающим среднее фак-
тическое время работы геофизических партий на скважинах. Среднее фактиче-
ское время комплекса геофизических исследований скважины составляет 25 ч. 
4.1.7 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не учтенные 
укрупненными нормами 
 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных ра-
бот составляет 7,16 ч. 
 
4.1.8 Расчет нормативных затрат времени на проведение ремонтных 
работ 
Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в про-
центах от нормативной продолжительности проводки скважины (за исключени-
ем времени проведения геофизических исследований). Величина процента при-
нимается по сборнику ЕНВ. [8]. 
Расчет времени на ремонтные работы производится после включения в 
нормативную карту всех видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога 
затрат времени. 
Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу состав-
ляет 323,845 часов или 13,49 суток. Следовательно, надбавка времени на вы-
62  
полнение ремонтных работ составляет 6,6 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ определяется произведе-
нием: 323,845 * 0,066 = 21,37 ч. 
Общее нормативное время проводки скважины составляет 
Ʃ=266,2+ 17,56 + 25 = 308,76ч = 12,86 суток. 
 
4.2 Линейный календарный график выполнения работ 
 
Вахта работает двадцать восемь дней по 12 часов в сутки через 12 часов 
отдыха. Затем двадцать восемь дней выходных. Доставка вахт на месторожде-
ния осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада состоит из 4 
вахт и следующего количества обслуживающего персонала, приведенного в 
таблице 37  
 
 
 
Таблица 37 – Количество работников вахт и обслуживающего персонала 
  Работник (разряд) Количество человек 
Буровой мастер 1 
Помощник бурового мастера 3 
Бурильщик 6 разряда 4 
Бурильщик 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 4 разряда 4 
Электромонтёр 5 разряда 4 
Слесарь 5 разряда 2 
Лаборант 2 
 
Линейный календарный график проведения работ по строительству раз-
ведочной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 38. 
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Таблица 38 – Линейно-календарный график работ 
Линейно-календарный график работ 
бригады, участ-
вующие в строи- 
тельстве скважины 
затраты вре-
мени на одну 
скважину, 
месяц 
Месяцы 
1 2 3 4 
Вышкомонтажные работы             
Буровые работы              
Освоение               
Условные обозначения к таблице 38:  
Вышкомонтажная бригада (первичный монтаж); 
Буровая бригада (бурение); 
Бригада испытания. 
 
 
4.3 Корректировка сметной стоимости строительства скважины 
 
4.3.1 Определение проектной продолжительности бурения и крепле-
ния скважины 
 
Проектная продолжительность Тпр, ч определяется по формуле 24: 
                                     Тпр = Тн ∗ k,                                       (27) 
где Тн, - проектная продолжительность строительства скважины, ч; 
k – поправочный коэффициент 
k = 1 +
∆t
tпр+tкр+tвсп+tр
,                                                                  (28) 
где Δt - затраты времени, обусловленные остановками и авариями, неза-
висящими от исполнителей работ, в среднем за 2 года, ч; 
tпр, tкр, tвсп, tp– соответственно, затраты времени на проходку, крепление, 
проведение вспомогательных и ремонтных работ, в среднем за 2 года. 
После этого определяется сметная стоимость строительства скважины с 
учетом проектной продолжительности бурения. Сметный расчет на бурение и 
крепление приведены в приложении В. 
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Результаты расчета по видам работ, продолжительности бурения и креп-
ления скважин представлены в таблице 39. 
Таблица 39 – Продолжительности бурения и крепления скважин 
 
Вид работ 
Продолжительность 
нормативная, 
ч 
проектная 
ч сут. 
Бурение:  
0,54 
21,12 
49,78 
 
0,59 
23,02 
54,26 
 
0,025 
0,96 
2,26 
Направлене
Кондуктор 
Эксплуатационная колонна 
Крепление:  
19,8 
42,76 
48,65 
54,33 
 
21,84 
47,04 
53,52 
59,76 
 
0,91 
1,96 
2,23 
2,49 
Направлене 
Кондуктор 
Техническая колонна 
Эксплуатационная колонна 
Итого 269,38 295,35 12,31 
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4.3.2 Расчет технико-экономических показателей 
После составления нормативной карты рассчитываются следующие 
нормативные технико-экономические показатели проводки скважины: 
а) механическая скорость VM, м/ч 
 Vм = H/Tм, (29) 
где Н – глубина скважины, м; 
Тм– время механического бурения, ч. 
б) рейсовая скорость Vp, м/ч 
 Vр = H/Tм, (30) 
где Тспо– время спускоподъемных операций, ч.  
в) коммерческая скорость VK, м/ч 
 Vk = Тh ∗ hд/720 (31) 
где Тh– нормативная продолжительность бурения скважин, ч.  
г) проходка на долото hд, м 
 hд=Н/п, (32) 
где п– количество долот. 
Себестоимость одного метра строительства скважины: 
 Сс1м = (Ссм–Пн)/Н, (33) 
где Ссм– сметная стоимость строительства скважины, руб; 
Пн– плановые накопления, руб.  
Результаты расчетов сводим в таблицу 40. 
Таблица 40 – Нормативные технико-экономические показатели бурения 
скважины 
Показатели Величина 
Глубина скважины, м 2980 
Продолжительность бурения, сут. 12,16 
Механическая скорость, м/ч 27,87 
Рейсовая скорость, м/ч 17,96 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 5620 
Проходка на долото, м 1098 
Стоимость одного метра 156429 
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Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно-
финансовых расчетов. Эти расчеты основываются на единых районных единич-
ных расценках (ЕРЕР), которые для эксплуатационных скважин определяются 
СНиП IV-5-82 Сборник 49. Данный документ имеет три части, так в части I 
представлены расценки на подготовительные работы к строительству нефтяных 
и газовых скважин, в части II – на строительные и монтажные работы, в части 
III – на бурение и испытание на продуктивность скважин. 
Амортизация считается исходя из классификации основных фондов из 
Постановления правительства Российской Федерации №640 от 07 июля 2016 
года методом начисления амортизации пропорционально объему выполненных 
работ.  
Для перевода цен 1984 года, в которых производится расчет согласно 
СНиП IV-5-82, используется индекс изменения сметной стоимости, устанавли-
ваемый Координационным центром по ценообразованию и сметному нормиро-
ванию в строительстве. Для Томской области этот индекс составляет на январь 
2019 года 215,95. 
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5 Социальная ответственность 
 
На сегодняшний день уделяется большое внимание безопасности при 
строительстве нефтяных и газовых скважин. В первую очередь это объясняется 
тем, что данная деятельность представляет собой опасность для здоровья чело-
века, а буровая установка является одним из наиболее опасных производствен-
ных объектов. 
Рассмотрим основные элементы производственного процесса, форми-
рующие опасные и вредные факторы при выполнении, проектировании и под-
готовки геолого-технических мероприятий. 
 
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасно-
сти 
1. Инженер по бурению относится к категории специалистов, принима-
ется на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации. 
2. На должность инженера по бурению назначается лицо, имеющее 
высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное образование и стаж работы по специальности на 
должности техника I категории не менее 3 лет. 
На должность инженера по бурению II категории назначается лицо, 
имеющее высшее техническое образование и стаж работы на должности инже-
нера по бурению не менее 3 лет. 
На должность инженера по бурению I категории назначается лицо, име-
ющее высшее техническое образование и стаж работы на должности инженера 
по бурению II категории не менее 3 лет. 
3. В своей деятельности инженер по бурению руководствуется: 
-  нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопро-
сов; 
- уставом организации; 
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- правилами трудового распорядка; 
- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственно-
го руководителя); 
- настоящей должностной инструкцией. 
4. Инженер по бурению должен знать: 
- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и 
нормативные материалы вышестоящих органов, касающиеся организации про-
изводства буровых работ; 
- технологию вышкостроения, бурения и опробования скважин; 
- буровое оборудование, инструмент и правила их технической эксплуа-
тации; 
- причины возникновения технических неполадок, аварий, осложнений, 
брака при выполнении работ по строительству скважин, способы их предупре-
ждения и ликвидации; 
- порядок оформления технической документации; 
- проектирование и планирование буровых работ; 
- основы геологии и геологическое строение разбуриваемых площадей, 
технические правила строительства скважин; 
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
5. Во время отсутствия инженера по бурению его обязанности выполня-
ет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответ-
ственность за их надлежащее исполнение. 
 
5.2 Анализ вредных производственных факторов (мероприятий по 
устранению) при бурении скважины на нефтегазовом месторождении 
(Томская область). 
 
5.2.1 Отклонение показателей климата на открытом воздухе. 
 
Микроклимат должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 «Общие сани-
тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Для защиты от не-
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благоприятных климатических условий нужно использовать коллективные 
средства защиты (система отопления, места для отдыха и обогрева, защитные 
щиты и т.д.) и средства индивидуальной защиты (спецодежда). Следует запре-
щать работу при неблагоприятных метеоусловиях. 
Таблица 41 - Условия приостановки работы. 
Скорость ветра, м/с Температура воздуха ℃ 
При безветренной погоде – 40 
Не более 5,0 – 35 
5,1–10,0 – 25 
10,0–15 –15 
15,1–20,0 –5 
Более 20,0 0 
 
5.2.2 Недостаточная освещенность 
 
Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям, изложенным в 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
Освещение должно быть постоянным во времени, без пульсации, иметь 
спектр, близкий к естественному. Нужно обеспечить равномерное распределе-
ние яркости освещения и отсутствие резких теней. Общее освещение должно 
составлять 10 %, а местное 90 % от всего освещения буровой. Оптимальное 
направление светового потока – под углом 60 градусов к рабочей поверхности.  
Нормы освещенности на буровой установке приведены в таблице 42.        
Таблица 42 – Нормы освещенности 
Рабочие места, подлежащие 
освещению 
Места установки светильников 
Норма осве-
щенности, 
люкс 
Роторный стол 
 
На ногах вышки на высоте 4 м, под углом 45-500. Над 
лебедкой на высоте 4 м под углом 25-300 
100 
 
Щит контрольно-измерительных 
приборов 
Перед приборами 
 
50 
 
Полати верхового рабочего 
 
На ногах вышки, на высоте не менее 2,5 м. от пола 
полатей под углом не менее 500 
50 
 
Путь талевого блока 
 
На лестничных площадках, по высоте вышки, под 
углом не менее 64-700 
30 
 
Кронблок Над кронблоком 45 
Приемный мост На передних ногах вышки на высоте не менее 6 м 10 
Редукторное помещение На высоте не менее 6 м 30 
Насосное помещение: На высоте не менее 3 м  
- пусковые ящики  70 
- буровые насосы  25 
Глиномешалки На высоте не менее 3 м 26 
Превентор Под полом буровой 75 
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Вывод: для освещения использовать светодиодные системы освещения, 
так как они наиболее подходят для условий. 
 
5.2.3 Превышение уровней шума 
 
Шум на рабочем месте не должен превышать 85 дБА и соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности». 
[20]. Для уменьшения шума на объекте используются как индивидуальные 
(наушники, вкладыши, шлемы), так и коллективные средства защиты. 
Таблица 43 - Уровень звукового давления на буровой. 
Частота, Гц 
 
63 
 
125 
 
250 
 
500 
 
1000 
 
2000 
 
4000 
 
ПДУ для буровых 
установок, дБА 
91 83 77 73 70 68 66 
 К коллективным средствам защиты относятся: пневмоударники, звуко-
изоляция и звукопоглощение, а также предусматривается установка кожухов и 
глушителей. 
 
5.2.4 Превышение уровней вибрации 
 
Вибрация на рабочем месте регламентируется нормативным документом 
– ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрация. Общие требования безопасности». 
Мероприятия по устранению вибрации: 
- применение коллективных средств защиты; 
- применение средств индивидуальной защиты (виброобувь, виброрука-
вицы, виброгасящие коврики). 
Вибрация при частоте 16 Гц не должна превышать амплитуду 0,028 мм. 
Вибрация должна отвечать требованиям ГОСТ12.1.012-90 ССБТ «Виб-
рация. Общие требования безопасности». [20]. 
Допустимые нормы по вибрации приведены в таблице 44. 
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Таблица 44 – Допустимые нормы по вибрации 
Частота колебания, Гц Амплитуда смещения, мм Скорость перемещения, мм/с 
2 1,28 11,2 
4 0,28 5 
8 0,056 2 
16 0,028 2 
31,5 
63 
0,014 
0,0072 
2 
2 
 
5.2.5 Повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны 
 
Количество вредных примесей в воздухе рабочей зоны не должно пре-
вышать предельно-допустимых концентраций. Микроклимат рабочих мест 
должен отвечать требованиям ГОСТ 12.1005-88 ССБТ «Воздух рабочей зоны». 
Общие санитарно-гигиенические требования». [14] Для контроля за 
запыленностью и загазованностью используют специальные приборы 
(газоанализаторы). Для исключения нежелательных последствий от 
запыленности и загазованности используются: индивидуальные средства 
защиты (респираторы, противогазы) и коллективные средства защиты 
(вентиляция). Вентиляция должна соответствовать требованиям, изложенным в 
СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». [15] При 
приготовлении бурового раствора необходимо использовать респираторы, очки 
и рукавицы. Работа с вредными веществами должна выполняться в 
соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ «Вредные вещества, классификация и 
общие требования безопасности». [43] Склад химреагентов необходимо 
располагать по розе ветров. 
При работе с химическими реагентами и их хранении, прежде всего 
необходимо следить за соблюдением условия: концентрация вредных ве-
ществ(мг/м3) < ПДК [СаCO3=6 мг/м
3
, Na2CO3=5 мг/м
3
,  MgO=4 мг/м3, КСl=5 
мг/м3]. 
Работы по приготовлению и применению бурового раствора на основе 
рекомендуемых химических реагентов необходимо проводить в соответствии с 
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действующими правилами безопасности при бурении скважины. Буровая бри-
гада для работы с химическими реагентами должна быть обеспечена специаль-
ной одеждой, респираторными масками, резиновыми перчатками и очками. 
Таблица 45 - Норма и показатели значений количества вредных веществ в воз-
духе. 
Наименование веществ Формула 
ПДК 
% по объему мг/м3 
Азота окислы (в пересчете на 
NO2) 
NO+NO2 0,00025 5 
Акролеин CH2-CH-C-OH – 0,7 
Альдегид масляный – – 5 
Углерода окись CO 0,0016 20 
Масла минеральные  
(нефтяные) 
– – 5 
Сероводород H2S 0,00066 10 
Углеводороды в пересчете на 
С 
– – 300 
Формальдегид CH2O – 300 
Ангидрид сернистый SO2 0,00035 10 
 
5.3 Анализ опасных производственных факторов (мероприятий по 
устранению) при бурении скважины на нефтегазовом месторождении 
(Томская область). 
 
5.3.1 Движущиеся машины и механизмы; подвижные части произ-
водственного оборудования 
 
Движущиеся части оборудования представляют опасность травмирова-
ния рабочего в виде ушибов, порезов, переломов и др., которые могут привести 
к потере трудоспособности. 
Источник, механизмы, оборудование и транспортные средства. 
Основной величиной, характеризующей опасность подвижных частей 
является скорость их перемещения. Согласно ГОСТ 12.2.009-80 опасной скоро-
стью перемещения подвижных частей оборудования, способных травмировать 
ударом, является скорость более 0,15 м/с. 
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В соответствии с ГОСТ 12.2.003-74 «ССБТ. Оборудование производ-
ственное. Общие требования безопасности» движущие части производственно-
го оборудования, если они являются источником опасности, должны быть 
ограждены, за исключением частей, ограждение которых не допускается функ-
циональным их назначением. 
5.3.2 Поражение электрическим током. 
 
Источник: провода и оборудование под напряжением. 
Электробезопасность – система организационных мероприятий и техни-
ческих средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на работаю-
щих от электрического тока и электрической дуги. Правила электробезопасно-
сти регламентируются ПУЭ. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопас-
ность. Общие требования и номенклатура видов защиты. 
Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стой-
кими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого 
воздействия. При опасности возникновения коррозии необходимо предусмот-
реть дополнительные меры по защите оборудования. Для цифрового и цветово-
го обозначения всех отдельных неизолированных или изолированных провод-
ников необходимо использовать цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462. 
Оборудование относится к электроустановкам с напряжением до 1 кВ. 
       
5.3.3 Пожаровзрывобезопасность. 
 
Источники: оборудование, работающее с горючими веществами, обору-
дование использующие электричество. 
Пожарная безопасность представляет собой единый комплекс организа-
ционных, технических, режимных и эксплуатационных мероприятий по преду-
преждению пожаров. Общие требования пожарной безопасности изложены в 
техническом регламенте. 
Категория пожаровзрывоопасности помещения и кустовой площадки со-
гласно техническому регламенту: класс пожароопасности – П-II (зона, распо-
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ложенная в помещении, где выделяются горючие пыли или волокна); класс 
взрывоопасности – 2 (зона, в которых при нормальном режиме работы обору-
дования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воз-
духом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров 
жидкостей, только в результате аварии или повреждения технологического 
оборудования). Категория здания по пожароопасности – В1 (пожароопасное). 
Необходимый минимум первичных средств пожаротушения: 
- порошковые огнетушители типа ОП-3(з); 
 - накидки из огнезащитной ткани размером 1,2 х 1,8 м и 0,5 х 0,5 м. 
 
5.4 Экологическая безопасность (анализ воздействие и мероприятие) 
 
5.4.1 Фон загрязнения объектов природной среды 
 
Бурение скважин при определенных условиях может сопровождаться: 
- химическим загрязнением почв, грунтов, горизонтов подземных 
вод, поверхностных водоемов и водотоков, атмосферного воздуха веществами и 
химреагентами, используемыми при проводке скважины, буровыми и техноло-
гическими отходами, а также пластовым флюидом (газоконденсатом, минера-
лизованной водой), получаемым в процессе освоения скважины; 
- физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунтов 
зоны аэрации, природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам ли-
нейных сооружений (дорог, ЛЭП); 
- изъятием водных ресурсов и т. д. 
Основные возможные источники и виды негативного воздействия на 
окружающую среду (ОС) при строительстве скважины следующие: 
- автодорожный транспорт, строительная техника; 
- блок   приготовления   бурового    раствора, устье скважины, цирку-
ляционная система, система сбора отходов бурения и т. п.;   
- буровые растворы, материалы и реагенты для их приготовления и 
обработки; 
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- отходы бурения: отработанный буровой раствор (ОБР), буровые 
сточные воды (БСВ) и буровой шлам (БШ); тампонажные растворы, материалы 
и реагенты для их приготовления и обработки; 
- горюче-смазочные материалы (ГСМ); 
- пластовые минерализованные воды и продукты освоения скважины 
(нефть, минерализованные воды);  
- продукты сгорания топлива   при   работе    двигателей   внутренне-
го сгорания дизель-электростанции и котельной; 
- хозяйственно-бытовые жидкие и твердые отходы; 
- загрязненные ливневые сточные воды; 
- перетоки пластовых флюидов по затрубному пространству скважи-
ны из-за некачественного цементирования колонн, несоответствия конструкции 
скважины геолого-техническим условиям разреза и перетоки по нарушенным 
обсадным колоннам; 
- продукты   аварийных выбросов скважины (пластовый флюид, 
смесь пластового флюида с буровым или тампонажным раствором); негерме-
тичность обсадных колонн, фонтанной арматуры, задвижек высокого давления 
и т. п. 
 
5.4.2 Водопотребление и водоотведение 
 
Таблица 46 - Водопотребление и водоотведение при сооружении скважины 
Наименование 
работ 
Водопотребление, м3 
Водоотведение 
(сброс сточных 
вод), м3 
Безвозвратные 
потери, м3 Всего 
В том числе 
Хозяйственные 
нужды 
Свежая 
вода 
Повторно-
используемая 
вода 
Хоз.-
бытовая 
вода 
Санитарно-
питьевая 
вода 
Бурение 1621,5 1513,5 108,00 – – 1581,5 40,00 
Крепление 205,22 205,22 – – – 61,57 143,65 
Освоение 108,00 108,00 – – – 108,00 – 
Вспомогательные 
и подсобные 
работы 
1256,2 1243,2 13,00 – – – 1256,2 
Хоз. Питьевые 
нужды 
122,18 122,18 – 61,7 60,48 122,18 – 
Итого на сква-
жину 
3313,1 3192,1 121,0 61,7 60,48 1873,25 1439,85 
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5.4.3 Методы и системы очистки, обезвреживания и утилизации от-
ходов бурения 
 
Очистка бурового раствора от выбуренной породы с помощью ком-
плектного оборудования буровой установки направлена на решение задач тех-
нологии проводки скважин и повышение показателей работы долот. После 
механической очистки буровой раствор поступает в рабочие емкости, а вы-
буренная порода удаляется в шламовый амбар. 
Система утилизации и захоронения буровых отходов должна включать: 
сбор и накопление в накопителе-отстойнике сбросов выбуренной породы, отра-
ботанных промывочных жидкостей и сточных вод с поверхности, находящейся 
под вышечно-лебедочным и насосно-емкостными блоками; отстой в накопителе 
- отстойнике жидкой фазы за счет гравитационного выпадения твердой фазы; 
захоронение отходов бурения после окончания строительства скважины ликви-
дацией накопителя. 
При ликвидации накопителя в период положительных температур окру-
жающего воздуха производится химическая обработка. 
 
5.4.4 Организационные мероприятия по предупреждению загрязне-
ния объектов природной среды 
 
1. Основные требования к буровым растворам. 
Промывочная жидкость снижает интенсивность кавернообразования, 
позволяет значительно снизить объем нарабатываемого раствора за счет 
уменьшения скорости гидратации выбуренной породы и перехода ее коллоид-
ной составляющей в раствор. 
Для химической обработки промывочной жидкости используются высо-
коэффективные реагенты с определенными санитарно – технологическими ха-
рактеристиками, обладающими способностью снижать токсичность отходов 
бурения. 
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2. Предупреждение загрязнения территории буровой. 
     Основание должно обеспечивать размещение, монтаж и эксплуата-
цию необходимого комплекса сооружений и оборудования для строительства 
скважин и предотвращать прямое контактирование технических средств и тех-
нологических процессов с естественной территорией. 
5.4.5 Охрана почв и водных объектов при подготовительных, строи-
тельно-монтажных работах и в процессе бурения скважин 
 
Транспортировка бурового оборудования осуществляется только по до-
рогам, соединяющим основную трассу и буровую площадку.  При отсутствии 
дорог перевозки оборудования возможны только в зимнее время года по специ-
ально подготовленным трассам и зимникам. В летнее время движение транс-
порта должно осуществляться по дорогам с твердым покрытием или водным 
путем. Расположение трасс перетаскивания бурового оборудования, подъезд-
ных дорог и зимников, а также сроки их использования согласовываются с 
местными органами. 
Схемы размещения бурового оборудования разработаны с учетом руко-
водящих документов по охране окружающей среды и являются основой для 
определения объемов строительно-монтажных работ. 
Площадка, предназначенная для размещения бурового оборудования, 
строительства амбаров и склада ГСМ, должна быть очищена от леса, кустарни-
ка, затем произведена отсыпка песком.   На остальной территории строительной 
площадки должен быть сохранен травяно-моховой покров не менее 40 %. 
 
5.4.6 Материалы и технические средства, используемые при вывозе, 
утилизации и обезвреживании отработанного бурового раствора и бурово-
го шлама 
 
Материалы и технические средства, используемые при вывозе, утилиза-
ции и обезвреживании отработанного бурового раствора и бурового шлама 
представлены следующими: автоцистерна, экскаватор, автосамосвал, отвержда-
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ющий состав,  цементировочный агрегат,  смесительная машина, установка для 
обработки отработанного бурового раствора отверждающим составом, установ-
ка для отверждения бурового шлама, установка для термической обработки отхо-
дов бурения, энергоносители, материалы, используемые для сбора пла-
вающей нефти, технические средства для сбора и откачки нефти. 
 
5.4.7 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
 
 Приоритетным загрязняющим фактором являются дымовые газы 
автотранспорта и строительных машин в процессе строительства кустового ос-
нования и передвижной теплофикационной котельной с котлами ПКН -
2с (паропроизводительность - 2 т/час, расход нефти 158 кг/час) в процессе стро-
ительства скважины. Основными выбрасываемыми вредными веществами при 
работе транспорта и строительных машин, и при рабочем режиме горения 
нефти в топках котлов являются: оксид углерода, окислы азота и серы. 
В процессе приготовления буровых и тампонажных растворов воз-
можно загрязнение воздуха пылью сыпучих материалов: цемента, глино-
порошка, химреагентов и т.п. Загрязнение атмосферного воздуха пылью 
также носит эпизодический характер. 
 
5.4.8 Контроль за состоянием и охраной окружающей природной 
среды 
 
В соответствии с «Основами земельного законодательства» РФ 17.04.93 
г., законом «О недрах» РФ, 4.05.92 г., законом РФ «Об охране окружающей 
природной среды» 3.03.92 г. производственные объединения и управления 
организуют ведомственный контроль за использованием и охраной недр, почв 
и водных объектов, за сбором, очисткой и обезвреживанием отходов производ-
ства. 
Строительство кустового основания осуществляется по проекту, 
предусматривающему комплекс мероприятий по защите окружающей среды. 
79  
Работы по охране окружающей среды при строительстве кустового осно-
вания и строительстве куста скважин предусматривают: 
- детальное обследование источников, загрязняющих   выбросов   и   
отходов, определение массы выбрасываемых загрязняющих веществ; 
- разработку организационно-технических мероприятий   по   преду-
преждению или максимальному снижению загрязняющих выбросов и отходов 
производства; 
- разработку плана контроля за состоянием и охраной окружаю-
щей среды и согласование плана с соответствующими природоохранными ор-
ганами; 
- контроль выполнения проектов и действующих проектных реше-
ний; 
- организация и ведение мониторинга. 
 
5.4.9 Охрана животного мира 
 
   Основным мероприятием по охране животного мира является сохра-
нение среды их обитания, минимальное воздействие на растительность, пол-
ная рекультивация земельных участков и ликвидация отходов производства. 
   Для охраны животного мира, мест их обитания следует произвести 
следующие мероприятия: 
- вырубку производить после согласования границ с органами лес-
ного хозяйства; 
- использование вырубленной древесины; 
- избегать мест селения и путей миграции, животных при выборе 
площадки строительства и трасс движения; 
- исключить возможность браконьерства. 
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5.4.10 Охрана недр при строительстве скважин 
 
Основной этап проектирования, обеспечивающий качественное строи-
тельство скважины несет в себе следующие природоохранные функции: 
- обеспечивает охрану недр надежной изоляцией флюидо – содержа-
щих горизонтов друг от друга; 
- предупреждает возникновение нефтегазопроявлений и открытых 
выбросов нефти и газа в окружающую среду путем использования рациональ-
ного количества обсадных колонн, расчета глубин их спуска, изоляции нефте-
водоносных горизонтов тампонажными растворами за всеми обсадными колон-
ками, а также установкой на кондуктор противовыбросового оборудования со-
гласно ГОСТ 13862-90 [40]; 
- предотвращение проникновения газа в проницаемые горизонты 
предусматривается путем применения высокогерметичных труб типа ОТТГ, 
ОТТМ и применения специальной герметизирующей резьбовой смазки типа Р – 
402. 
 
5.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
 
(Правила поведения при нефтяных или газовых фонтанах) 
В процессе бурения скважины возникают различные виды чрезвычай-
ных ситуаций. Это открытые нефтяные и газовые фонтаны, падение и разруше-
ние вышек и морских оснований, падение элементов буровой установок, взры-
вы и пожары на буровых, которые приводят к выводу из строя бурового и про-
чего оборудования и остановка бурения. 
Рассмотрим один из случаев: нефтяной или газовый фонтан. При воз-
никновении открытого фонтана действия буровой бригады подразумевают: 
1) остановить все работы в зоне загазованности и немедленно вывести из 
зоны людей; 
2) остановить все силовые приводы; 
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3) отключить силовые линии и линии освещения, которые могут нахо-
диться в загазованных зонах, при быстрой загазованности зоны вокруг скважи-
ны отключение электроэнергии должно быть выполнено за загазованной зоной; 
4) на территории, которая может быть подвержена загазованности, необ-
ходимо остановить все огневые работы, курение, пользование стальными ин-
струментами и другие действия, ведущие к образованию воспламенения; 
5) предпринять меры по отключению соседних производственных объ-
ектов (трансформаторные будки, станки-качалки, газораспределительные пунк-
ты и др.), которые могут находится на загазованной территории; 
6) запретить передвижение в зоне, прилегающей к скважине открытым 
фонтаном, необходимо выставить запрещающие знаки, а при необходимости 
посты охраны; 
7) предотвратить растекание нефти на территории; 
8) сообщить о чрезвычайной ситуации руководству и вызвать на место 
происшествия подразделение военизированной службы по ликвидации откры-
тых фонтанов, пожарную охрану и скорую медицинскую помощь. 
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Заключение 
 
При выполнении данной выпускной квалификационной работы были 
разработаны оптимальные технологические решения для строительства 
вертикальной разведочной скважины глубиной 2980 м на месторождении 
Томской области. 
Анализ горно-геологических условий бурения позволил спроектировать 
конструкцию скважины, состоящую из направления, кондуктора и 
эксплуатационной колонны. При этом была выбрана колонная головка 
клиньевого типа. 
Для эффективного строительства скважины данной конструкции были 
спроектированы способы, параметры режима бурения, подобраны и рассчитаны 
на прочность компоновки бурильной колонны. Основываясь на собственном 
опыте для бурении были выбраны долота PDC). Сохранность вертикальности 
ствола скважины обеспечивается КЛС-245;215, а так же «жесткостью КНБК» 
обеспеченную утяжеленными бурильными трубами (УБТ, ТБТ). 
Разработка гидравлической программы промывки позволила подобрать 
оптимальные режимы работы буровых насосов, типы, компонентный состав и 
параметры бурового раствора. Следует отметить, что в связи с геологическими 
особенностями при бурении под кондуктор был спроектирован биополимерный 
буровой раствор. 
Задача увеличения выноса керна решалась с за счет правильно 
подобранной бурильной головки, и корректных данных при проектирование 
режимов бурения. 
Расчет обсадных колонн на прочность позволил подобрать оптимальные 
характеристики обсадных колонн.  
Для повышения качества крепления скважины была спроектирована 
оптимальная технологическая оснастка обсадных колонн. Для цементирования 
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эксплуатационной колонны был выбран одноступенчатый способ с двумя 
пробками. Подобраны рецептуры жидкостей цементирования. Следует 
отметить, что в качестве буферной жидкости используются два состава для 
улучшенной очистки ствола скважины от бурового раствора. В связи с 
экономией и надежности при строительстве скважины для цементирования был 
выбран отечественный флот.  
Для строительства и эксплуатации скважины было выбрано следующее 
устьевое оборудование: ОКО1-21-178х245 К1 ХЛ, ОП5-280/80х21. 
Для проведения работ выбрана буровая установка БУ - 3000 ЭУК-1М 
Для более высокой производительности  используется буровой насос УНБТ-950 
В специальной части проанализировано и рассмотрен вопрос основных 
параметрах гидравлических расчетов долот  при бурении нефтяных и газовых 
скважин. Контроль реологических свойств раствора направлен на максимально 
возможное использование кинетической энергии потока на выходе из насадок 
долота путем снижения гидродинамических потерь давления в наземном 
оборудовании, бурильной колонне и кольцевом пространстве скважины без 
ущерба для эффективной очистки ствола скважины. 
В разделе «Финансовый менеджмент» составлена нормативная карта 
строительства, произведен расчёт сметной стоимости бурения и крепления 
скважины. 
В разделе «Социальная ответственность» проведен анализ 
производственной и экологической безопасности, а также безопасности при 
чрезвычайных ситуациях, рассмотрены правовые нормы законодательства. 
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дексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и 
регионам Российской Федерации на декабрь 2018 года. 
14. МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в холодное 
время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях. 
15. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 
16. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
17. ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие тех-
нические требования. 
18. ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Шум. Общие требования безопасности. 
19. ГОСТ 12.4.275-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требова-
ния. 
20. ГОСТ 12.1.029-80 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Средства и методы защиты от шума. Классификация. 
21. ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Вибрационная безопасность. Общие требования. 
22. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (За-
регистрировано в Минюсте России 19.04.2013 N 28222) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017). 
23. Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции. 
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24. РД 10-525-03 Рекомендации по проведению испытаний грузоподъем-
ных машин. 
25. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. 
26. ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защи-
ты. 
27. Приказ Минэнерго России №204 от 08.07.2002 об утверждении 
«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). 
28. Приказ Минтруда и социальной защиты России №328н от 24.07.2013 
об утверждении «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
29. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений. 
30. Постановление Правительства РФ от 21.03.2017 N 316 «О внесении 
изменения в пункт 218 Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации». 
31. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения. 
32. РД 51-1-96 Инструкция по охране окружающей среды при строитель-
стве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного 
состава, в том числе сероводородсодержащих. 
33. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 
07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель». 
34. ВРД 39-1.13-057-2002 Регламент организации работ по охране окру-
жающей среды при стротельстве скважин. 
35. РД 08-254-98 Инструкция по предупреждению газонефтеводопрояв-
лений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной 
и газовой промышленности. 
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36. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162 «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными усло-
виями труда, при выполнении которых запрещается применение труда жен-
щин». 
37. ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. 
38. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 01.04.2019). 
39. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О 
страховых пенсиях». 
40. СНиП 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 
производственных помещениях. 
41. ГОСТ 13862-90 Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, 
основные параметры и технические требования к конструкции. 
42. РД 39-00147001-767-2000 Инструкция по креплению нефтяных и га-
зовых скважин. 
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Приложение А 
 
Геологическая характеристика разреза скважины 
 
Таблица А.1 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и  
коэффициент кавернозности пластов 
Глубина 
залегания, м 
Стратиграфическое 
подразделение 
Элементы залегания 
(падения) пластов по 
подошве 
 
Коэффициент 
кавернозности 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
Название Индекс угол, град азимут, 
град 
0 30 Четвертичная 
система 
Q – – 1,3 
30 80 Туртасская P3/trt – – 1,3 
80 180 Новомихайловская P3/nm – – 1,3 
180 325 Атлымская P 3/atl – – 1,3 
325 500 Чеганская P3-
2/chg 
– – 1,25 
500 700 Люлинворская P 2/llv – – 1,25 
700 800 Талицкая P1/tl – – 1,25 
800 975 Ганькинская K2/gn – – 1,25 
975 1150 Березовская K2/bz – – 1,25 
1150 1175 Кузнецовская K2/kz – – 1,2 
1175 1900 Покурская K1/pkr – – 1,2 
1900 2000 Алымская K1/alm – – 1,15 
2000 2675 Вартовская K1/vrt – – 1,15 
2675 2790 Мегионская K1/mg – – 1,15 
2790 2830 Ачимовская K1/ach – – 1,15 
2830 2855 Баженовская J3/bg 0,0-1,5 – 1,1 
2855 2860 Георгиевская J3/gr 0,0-1,5  – 1,1 
2860 2935 Васюганская J3-J2/vs 0,0-1,5 – 1,1 
2935 3000 Тюменская J1/tm 0,0-1,5 – 1,1 
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Таблица А.2 – Прогноз литологической характеристики разреза скважины 
Индекс 
стратиграфичес 
кого  
подразделения 
Интервал, м  
Литологическая характеристика от 
(верх) 
до 
(низ) 
 
Q 
 
0 
 
30 
Нижняя часть отложений характеризуется преобладанием грубозернистых 
песков с включением гравия, гальки. Выше породы представляют сложную смесь су-
глинков с толщами торфяников. 
P3/trt 30 80 Алевриты зеленовато-серые, пески, глины. 
P3/nm 80 180 Глины коричневато-серые с прослоями алевролита и бурых углей. 
P 3/atl 180 325 Кварцевые пески с прослоями песчано-алевритовых глин. 
   
P3-2/chg 
325 500 
Глины голубовато-зеленые с многочисленными прослоями и линзами 
песков серых, светло-серых, кварцевых и алевролитов. 
 
 
P 2/llv 
 
500 
 
700 
Светло-серые, зеленоватые, прослоями почти белые глины, жирные на ощупь, с 
прослоями серых слюдистых алевролитов. Нижняя часть свиты представлена опо-
ками и опоковидными глинами с прослоями кварцевых 
алевролитов и тонкозернистых песков. 
 
P1/tl 
700 800 
Глины монтмориллонитовые темно-серые до черных, плотные, 
аргиллитоподобные. 
 
K2/gn 
 
800 
 
975 
Глины, серые, зеленовато-серые, известковистые, с прослоями известковых 
алевролитов, мергелей с редкими зернами глауконита, конкрециями сидерита. 
 
K2/bz 
975 1150 
Голубовато-серые, прослоями до черных, опоки и зеленовато-серые глины с 
прослоями глинистых алевролитов и слабосцементированных песчаников. 
 
K2/kz 
1150 1175 
Глины темно-серые, аргиллитоподобные, зеленовато-серые, алевритистые. 
Алевролиты глауконитовые. 
K1/pkr 1175 1900 Глины с редкими включениями глауконита. 
 
 
 
 
 
K1/alm 
 
 
1900 
 
 
2000 
Неравномерное переслаивание песчаников серых, светло-серых, мелкозернистых, 
кварцево-полевошпатовых, иногда известковистых, с пологой и косой слоистостью, 
алевролитов серых, слюдистых, плотных и глин серых, буровато-серых. Комкова-
тых, аргиллитоподобных, с зеркалами скольжения, с обильным обугленным расти-
тельным детритом. Пласты не выдержаны по простиранию, часто линзовидные. 
Песчаная толща в 
подошве свиты сравнительно выдержанная по простиранию. 
 
K1/vrt 
 
2000 
 
2675 
Глинистые породы темно-серого, почти черного цвета с линзами и тонкими прослой-
ками алевролитов. Глинистыми породами представлена верхняя 
часть свиты, нижняя-опесчанена. 
 
 
 
K1/mg 
 
 
2675 
 
 
2790 
Свита сложена неравномерным переслаиванием песчаных и глинисто- алевритовых 
пород. Алевролиты серые, плотные, слюдистые, часто глинистые. Песчаники мелко-
среднезернистые, серые, светло-серые, преимущественно кварц-полевошпатовые, 
иногда глинистые и 
известковистые, Песчаные пласты по простиранию не выдержаны. 
K1/ach 2790 2830 Алевролиты серые, плотные, слюдистые, часто глинистые. 
 
J3/bg 
2830 2855 
Переслаивание песчаников и алевролитов с аргиллитами и 
аргиллитоподобных глин и алевролитов 
 
J3/gr 
 
2855 
 
2860 
Переслаивание песчаников и алевролитов с аргиллитами и 
аргиллитоподобными глинами, породы местами слюдистые и 
известковистые 
J3-J2/vs 2860 2935 Аргиллиты слабо песчанистые 
 
J1/tm 
2935 3000 
В нижней части аргиллиты с прослоями битумизированных алевролитов, в 
верхней части песчаники и алевролиты с прослоями и линзами аргиллитов 
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Таблица А.3 – Водоносность 
 
 
 
Индекс 
стратиграфическог
о подразделения 
Интервал, м 
 
Тип 
коллектора 
 
Плотность, 
Химический состав воды в мг/л 
 
Минерализация, г/л 
 
 
Cl
-
 
 
 
Относится к 
источнику 
питьевого 
водоснаб-
жения 
(да, нет) 
 
 
от 
 
 
до 
анионы катионы 
 
Cl
- 
 
SO4 
 
HCO3 
 
Na
+К+ 
 
Mg
++
 
 
Ca
++
 
P3/nm 80 180 поровый 1 – – – – – – 0.1-0.4 ГКН Нет 
K1/pkr 1175 1900 поровый 1,01 92 – 8 88 3 9 14 ГКН Нет 
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Таблица А.4 – Осложнения 
Интервал 
по 
вертикали, 
м 
 
Максималь-
ная интен-
сивность 
поглоще-
ния, м3/ч 
 
Имеется 
ли потеря 
циркуляц. 
(Да, Нет) 
Градиент дав-
ления погло-
щения, 
кгс/см2/м 
 
 
Условия 
возникновения 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
при 
вскрытии 
после 
изоляционных 
работ 
0 100 0,5–2            нет нет не определены 
Геологические: Создание репрессии на верхнележащие во-
доносные 
горизонты, кавернообразование. 
80 325 5 нет нет не определены Технологические: Превышение плотности бурового раствора 
над проектными значениями, недопустимо высокие скорости 
спуска инструмента, несоответствие параметров ПЖ 
проектным; нарушения 
режимов бурения. 
 
1175 
 
1900 
 
5 
 
нет 
 
нет 
 
не определены 
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Продолжение таблицы А.4 
 
Интервал по 
вертикали, м Буровые растворы применявшиеся ранее 
 
Мероприятия по ликвидации последствий (шабло-
нировка, промывка и т.д.) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
тип 
раствора 
плотность, 
кг/м3 Причины возникновения осложнения 
0 325 Глинистый 1130-1200 Снижение плотности и противодавления 
бурового раствора настенки скважины, 
повышенная водоотдача, 
неудовлетворительная ингибирующая 
способность 
раствора по отношению к глинистымпоро-
дам разреза 
 
Сокращение времени бурения, соответствие 
плотности бурового раствора 
ГТН 
 
1175 
 
1900 
 
Глинистый 
 
1100-1120 
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Приложение Б 
Технологическая часть проекта 
 
Таблица Б.1 – КНБК для бурения секции под направления (0–50 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соеди-
нения 
(низ) Сум. 
вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соеди-
нения 
(верх) 
Бурение под направление (0–50 м) 
1 
Ш 393,7 Волгбур-
маш 
0.40 393,7 – З-171 Ниппель 0,180 
2 
Переводник 
М171хМ161 
0,44 225 100 
З-171 Муфта 
0,037 
З-161 Муфта 
3 УБТ-203х100 Д 24.6 203 100 
З-161 Ниппель 
7.213 
З-161 Муфта 
4 
Переводник 
М133хН161 
0,529 225 76 
З-161 Ниппель 
0,059 
З-133 Муфта 
5 СБТ 127х9,2 9,86 127 108,6 
З-133 Ниппель 
19,27 
З-133 Муфта 
6 
Переводник 
М133хН133 
0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
7 КШЗ-133x35 0,47 155 72 З-133 Ниппель 0,04 
8 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Таблица Б.2 – КНБК для бурения секции под кондуктор (50–790 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соеди-
нения (низ) 
Сум. 
вес, т Резьба 
(верх) 
Тип соеди-
нения 
(верх) 
Бурение под кондуктор (50–790 м) 
1 
PDC БИТ 295,3 
В 616 УМ.38 
(6х12,7мм) 
0,4 295,3 – З-152 Ниппель 0,163 
2 ДГР-240 3/4.56 10,225 240 – 
З-152 Муфта 
2,703 
З-171 Муфта 
3 КЛС 295,3 СМ 0,25 240 – 
З-171 Ниппель 
0,021 
З-171 Муфта 
4 
Переливной 
клапан 
ПК-240РС 
0,8 203 55 
З-171 Ниппель 
0,07 
З-171 Муфта 
5 
Переводник  
М177хН171 
0,54 241 80 
З-171 Ниппель 
0,045 
З-177 Муфта 
6 8К 393,7 МС 1,27 393,7 80 
З-177 Ниппель 
0,45 
З-177 Муфта 
7 
Переводник  
М171хН177 
0,54 229 100 
З-177 Ниппель 
0,045 
З-171 Муфта 
8 
Переводник  
М147хН171 
0,52 203 101 
З-171 Ниппель 
0,044 
З-147 Муфта 
9 УБТС-178 47,25 178 80 
З-147 Ниппель 
7,063 
З-147 Муфта 
10 
Переводник  
М133хН147 
0,35 225 100 
З-147 Ниппель 
0,011 
З-133 Муфта 
11 СБТ 127х9,2 617,86 127 108,6 
З-133 Ниппель 
19,27 
З-133 Муфта 
12 
Переводник 
М133хН133 
0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
13 КШЗ-133x35 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
14 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Таблица Б.3 – КНБК для бурения секции под эксплуатационную колонну  
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соеди-
нения 
(низ) Сум. 
вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соеди-
нения 
(верх) 
Бурение под эксплуатационную колонну (790-2980 м) 
1 
PDC БИТ В 713 
УМ(4х12мм)  
0,37 215,9 – З-117 Ниппель 0,042 
2 ДГР-172 7/8.56 8,735 195 – 
З-117 Муфта 
1,666 
З-147 Муфта 
3 
Клапан обрат-
ный 
КОБ-172 
0,34 172 66 
З-147 Ниппель 
0,015 
З-147 Муфта 
4 
Переливной 
клапан 
ПК-172РС 
0,67 176 55 
З-147 Ниппель 
0,039 
З-147 Муфта 
5 УБТ 178х90 Д 18,9 178 80 
З-147 Ниппель 
2,83 
З-147 Муфта 
6 
Переводник  
М133хН147 
0,54 178 78 
З-147 Ниппель 
0,045 
З-117 Муфта 
7 КЛС 215,9 СТ 1,10 215 70 
З-117 Ниппель 
0,17 
З-117 Муфта 
8 
Переводник  
М147хН117 
0,40 178 58 
З-117 Ниппель 
0,035 
З-147 Муфта 
9 УБТС-178 28,35 178 80 
З-147 Ниппель 
4,24 
З-147 Муфта 
10 
Переводник 
М133хН147 
0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,035 
З-133 Муфта 
11 
Яс гидравличе-
ский 
ЯГБ-172-2ВД 
3,5 172 76,2 
З-133 Ниппель 
1,347 
З-133 Муфта 
12 СБТ 127х9,2 2836,2 127 108,6 
З-133 Ниппель 
88,461 
З-133 Муфта 
13 
Переводник 
М133хН133 
0,40 155 80 
З-133 Ниппель 
0,03 
З-133 Муфта 
14 КШЗ-133x35 0,47 155 72 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-133 Муфта 
15 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Таблица Б.4 – КНБК для отбора керна (2925–2955 м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип соеди-
нения 
(низ) Сум. 
вес, т 
Резьба 
(верх) 
Тип соеди-
нения 
(верх) 
Отбор керна (2925–2955 м) 
1 
БИТ 215,9/100 
В 913 Е.02  
0,224 215,9 101,6 З-171 Муфта 0,023 
2 СК1 172/100РС 29,38 172 100 
З-171 Ниппель 
2,878 
З-133 Муфта 
3 
Переводник 
М147хН133 
0,5 171,5 80 
З-133 Ниппель 
0,04 
З-147 Муфта 
4 УБТС-178 28,35 178 80 
З-147 Ниппель 
4,24 
З-147 Муфта 
5 
Переводник 
М133хН147 
0,35 171,4 80 
З-147 Ниппель 
0,035 
З-133 Муфта 
6 СБТ 127х9,2 2806,2 127 108,6 З-133 
Ниппель 
87,53 
Муфта 
7 
Переводник 
М133хН133 
0,40 155 80 З-133 
Ниппель 
0,03 
Муфта 
8 КШЗ-133x35 0,47 155 72 З-133 
Ниппель 
0,04 
Муфта 
9 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,08 
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Приложение В 
 
Расчеты потребного количества бурового раствора и расчет химических реагентов 
 
Таблица В.1 –Расчет потребного количества бурового раствора  
Направление 
Длина 
интервала, м. 
Диаметр долота под 
интервал, мм. 
Внутренний Ø 
предыдущей обсадной 
колонны, мм. 
Коэффициент 
кавернозности k каверн. 
Объем скважины в 
конце интервала, м3. 
Интервал бурения, м. 
от до 
0 50 50 393,7 - 1,3 5,9 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации                                         0,3 
Объём циркуляционной системы  8 
Расчетные потери бурового раствора при очистке                                                3,1 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО                          0,1 
Объём раствора в емкостях                                                                               4,9 
Объем раствора в конце бурения интервала                                                           4,9 
Объем раствора к приготовлению:                                                                            21,2 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал         0 
Кондуктор 
Длина 
интервала, м. 
Диаметр долота под 
интервал, мм. 
Внутренний диаметр 
предыдущей обсадной 
колонны, мм. 
Коэффициент 
кавернозности 
Объем скважины в 
конце интервала, м3. 
Интервал бурения, м. 
от до 
50 790 740 295,3 306,9 1,32 109 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации                                         9 
Расчетные потери бурового раствора при очистке                                                68 
Объём циркуляционной системы очистки                                                               8 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО                          3,3 
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Продолжение таблицы В.1 
Общая потребность бурового раствора на интервале:                                            305 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала       0 
Объем раствора к приготовлению:                                                                            305 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал         135 
Экспл. колонна 
Длина интервала, 
м. 
Диаметр долота под 
интервал, мм. 
Внутренний Ø предыдущей 
обсадной колонны, мм. 
Коэффициент каверноз-
ности k каверн. 
Объем скважины в 
конце интервала, м3. Интервал бурения, м. 
от до 
1580 2890 2890 215,9 228,7 1,075 113 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации                                         7,7 
Расчетные потери бурового раствора при очистке                                                32 
Объём циркуляционной системы очистки                                                               8 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО                          7 
Объём раствора в емкостях                                                                               113 
Объем раствора в конце бурения интервала                                                           113 
Общая потребность бурового раствора на интервале:                                            279 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала       0 
Объем раствора к приготовлению:                                                                            279 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал         
 
Общая потребность бурового раствора на интервале:                                            305 
Планируемый объем переведенного раствора с предыдущего интервала       0 
Объем раствора к приготовлению:                                                                            305 
Рекомендуемый объем раствора для перевода на следующий интервал         135 
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Таблица В.2 – Результаты расчетов потребного количества реагентов 
 
Наименование материала Назначение 
Упаковка 
ед. изм. 
Потребное количество реагентов 
Направление Кондуктор Тех. Колонна Экс. Колонна Итого 
кг кг уп кг уп кг уп кг уп кг уп 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Регулятор pH: 
 Каустическая сода  
(NaOH) 
Поддержание требуемого рН 
бурового раствора 
25 17 1 163 7 100 4 169 7 450 18 
Структурообразователь: 
Глинопопрошок ПБМВ 
Придание раствору требуемых 
реологических и тиксотропных 
свойств, снижение фильтрации 
1000 1176 1 13028 13 8023 8 – – 22227 22 
Регулятор жесткости: 
 Сода кальцинированная 
Связывание ионов кальция и 
магния 
25 17 1 390,84 15 241 10 406 16 1055 42 
ПАЦ НВ 
Снижение вязкости раствора при 
попадании глин и диспергируе-
мой твердой фазы 
25 22 1 
– – – – – – 
22 1 
Утяжелитель: Барит Регулирование плотности 1000 4565 5 102487 102 34079 34 
– – 
141130 141 
Высоковязкий понизитель филь-
трации:  
POLIPAK-R 
Стабилизатор, регулятор филь-
трации и реологических свойств 
25 
– – 
163 6 100 4 
– – 
263 10 
Понизитель фильтрации:  
M-I PAС UL  
Стабилизатор, регулятор филь-
трации, инкапсулятор 
25 
– – 
1628 65 1003 40 
– – 
2631 105 
100  
 
 
Продолжение таблицы В.3 
Смазочная добавка:  
DRIL-FREE 
Снижение коэффициента трения 
в скважине 
25 
– – 
1628,48 65,14 1003 40 7445 298 10077 404 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ингибитор:  
КСL 
Подавление процессов гидрата-
ции и набухания глинистых по-
род 
1000 
– – – – – – 
33841,96 33,84 33841,96 33,84 
Понизитель фильтрации:  
FLO-TROL 
Регулятор фильтрации 25 
– – – – – – 
6091,55 243,66 6091,55 243,66 
Утяжелитель: 
 CaCO3 
Регулирование плотности 1000 
– – – – – – 
84500,77 84,50 84500,77 84,50 
Бактерициды:  
M-I-CIDE 
Защита от микробиологической 
деструкции 
25 
– – – – – – 
169,21 6,77 169,21 6,77 
Пеногасители:  
DEFOAM-X 
Предотвращение пенообразова-
ния 
25 
– – – – – – 
169,21 6,77 169,21 6,77 
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Приложение Г 
 
Финансовые расчеты по строительству скважины 
 
Таблица Г.1 – Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Исходные данные из нормативной карты 
Исходные данные из сборника УНВ 
на СПО 
Р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I 0-50 393. 350 11 24 0-50 0,0121 0,242 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
50-790 
 
 
 
 
 
 
295.3 
 
 
 
 
 
 
290 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
50-100 
100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
500-600 
600-790 
0,0122 
0,0133 
0,0146 
0,0146 
0,0146 
0,0155 
0,0158 
0,976 
1,33 
1,46 
1,46 
1,46 
1,55 
1,264 
 
III 
 
790-2980 
 
215,9 
 
3200 
 
12 
 
32 
790-800 
900-1000 
1100-1200 
1300-1400 
1500-1600 
1700-1800 
1900-2000 
2100-2200 
2300-2400 
2400-2500 
2500-2600 
2600-2700 
2700-2800 
2800-2980 
    0,0210 
0,0230 
0,0233 
0,0240 
0,0246 
0,0249 
0,0252 
0,0255 
0,0256 
0,0258 
0,0258 
0,0260 
0,0261 
0,0263 
0,42 
2,30 
2,33 
2,40 
2,46 
2,49 
2,52 
2,55 
2,56 
2,58 
2,58 
2,60 
2,61 
2,367 
Итого 60,125 
 
 
 
 
 
 
102  
Таблица Г.2 - Сводный сметный расчет прямых затрат на строительство 
скважины 
 
№ 
№ смет- 
ного 
расчета 
 
Наименование работ или затрат 
Стоимость тысяч 
Рублей 
Прямые затраты 
Раздел I. Подготовительные работы к строительству скважины 
1 1.1 Подготовка площади, строительство подъездного пу-
ти, трубопроводов, линий передач. 
78 997 
2 1.2 Разборка трубопроводов, линий передач. 2 295 
3 1.3 Техническая рекультивация земель 12 364 
Итого по подготовительным работам 93 665 
Раздел II. Вышкостроение и монтаж оборудования 
4 2.1 Строительство и монтаж 177 994 
5 2.2 Разборка и демонтаж 11 351 
6 2.3 Монтаж оборудования для испытания 13 905 
7 2.4 Демонтаж оборудования для испытания 1 674 
Итого по вышкостроению и монтажу 204 924 
Раздел III. Бурение и крепление 
8 3.1 Бурение скважины 222 483 
9 3.2 Крепление скважины 255 894 
Итого по бурению и креплению 478 377 
Раздел IV. Испытание скважин 
10 4.1 Испытание в процессе бурения 71 904 
11 4.2 Испытание объекта 42 595 
12 4.3 Оборудование устья скважины 3 418 
Итого по испытанию 53 203 
Раздел V. Промыслово-геофизические работы 
13 5.1 11% от раздела III и IV 58 474 
Итого по промыслово-геофизическим работам 58 474 
Раздел VI. Дополнительные затраты при строительстве скважин в зимнее время 
 
14 
 
6.1 
Дополнительные затраты при производстве строитель-ных и 
монтажных работ в зимнее время 5,4% от раз- дела I и II 
 
16 124 
15 6.2 Снегоборьба 0,4% от раздела I, II, III, IV 3 321 
16 6.3 Эксплуатация теплофикационной котельной уста-новки 30 610 
Итого по разделу VI 50 055 
ИТОГО прямых затрат по разделам I-IV 830 169 
Раздел VII. Накладные расходы 
17 7.1 Накладные расходы 25 % от суммы по разделам I-IV 207 542 
Итого по разделу VII 207 542 
1 2 3 4 
Раздел VIII. Плановые накопления 
18 8.1 Плановые накопления 5 % от суммы на итог пря-мых за-
трат по разделам I-VII 
57 312 
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Продолжение Таблицы Г.2 
Итого по разделу VIII 57 312 
ИТОГО с накладными и плановыми 1 203 552 
Раздел IX. Прочие работы и затраты 
19 9.1 Премиальные доплаты 24,5 % 294 870 
20 9.2 Надбавка за вахтовый метод работы 4,4% 52 956 
21 9.3 Северные льготы 2,98% 35 866 
22 9.4 Лабораторные работы 0,15% 1 805 
23 9.5 Авиатран спорт 43 447 
24 9.6 Транспортировка вахт 9 618 
25 9.7 Перевозка вахт до г.Томска 18 623 
26 9.8 Услуги связи на период строительства скважины 4 500 
27 9.9 Топографо-геодезические работы 6 200 
28 9.10 Бурение скважины на воду 25 000 
29 9.11 Услуги по отбору и транспортировке керна 32 632 
Итого прочих затрат и работ 525 517 
ИТОГО по разделам I-IX 1 729 069 
Раздел Х. Резерв средств на непредвиденные расходы 
30 10.1 Резерв средств на непредвиденные расходы 2,4 % от итого-
вой суммы 
41 498 
ИТОГО 1 770 567 
Подрядные работы 
Раздел ХI. Авторский надзор 
31 11.1 Авторский надзор 0,2 % от суммы по разделам I- X 3 541 
Итого по подрядным работам 3 541 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 774 108 
С учетом коэффициента удорожания к=215,95 к ценам 1985 г. 383 118 623 
НДС 20% 68 961 352 
ВСЕГО с учетом НДС 452 079 975 
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Таблица Г.3 – Сметный расчет на бурение скважины 
Наименование затрат 
Е
д
и
н
и
ц
а 
и
зм
е-
р
ен
и
я 
С
то
и
м
о
ст
ь 
ед
и
-
н
и
ц
ы
, 
 р
у
б
 
Подготовительные 
работы 
Направление   324,0 
мм 
Кондуктор  
244,7 мм 
ЭК  
177,8 мм 
к
о
л
-в
о
 
су
м
м
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о
л
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су
м
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а 
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о
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м
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о
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о
 
су
м
м
а 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 
Повременная з/п буровой бригады сут 214,16 4 856,64 – – – – – – 
Социальные отчисления, 30% 
  
– 256,99 – – – – – – 
Сдельная з/п буровой бригады сут 229,96 – 0,00 0,03 6,90 1,28 294,35 3,44 791,06 
Социальные отчисления, 30% 
  
– 0,00 - 2,07 - 88,31 - 237,32 
Повременная з/п доп. слесаря и эл/монтера сут 11,60 4 46,40 0,03 0,35 1,28 14,85 3,44 39,90 
Социальные отчисления, 30% 
  
– 13,92 – 0,11 - 4,46 - 11,97 
Сдельная з/п доп. слесаря и эл/монтера  сут 14,40 – – 0,03 0,43 1,28 18,43 3,44 49,54 
Социальные отчисления, 30% 
  
– – - 0,13 - 5,53 - 14,86 
Содержание бурового оборудования сут 252,86 4 1011,44 0,03 7,59 1,28 323,66 3,44 869,84 
Амортизация и износ бурового оборудования 
при бурении, креплении, испытании 
скв.испытателем пластов 
сут 1433,00 4 5732,00 0,03 42,99 1,28 1834,24 3,44 4929,52 
Материалы и запасные части при бурении 
забойными двигателями 
сут 153,75 4 615,00 
– – – – – – 
Материалы и запасные части при бурении 
забойными двигателями 
сут 224,60 – –- – – 1,28 287,49 3,44 772,62 
Прокат ВЗД сут 19,46 3 58,38 – – - - - - 
Прокат ВЗД  сут 92,66 – – – – 1,28 118,61 3,44 318,75 
Прокат ВЗД при наличии станков до 10 и пре-
бывании на забое до 25 %. 
сут 240,95 – – – – – – 3,44 828,87 
Эксплуатация ДВС  сут. 8,90 4 35,60 0,03 0,27 1,28 11,40 3,44 30,62 
Содержание полевой лаборатории по разра-
ботке рецептур приготовления и обработки 
бурового раствора в эксплуатационном буре-
нии. 
сут. 22,86 – – 0,03 0,69 1,28 29,26 3,44 78,64 
Плата за подключенную мощность. кВт/сут 149,48 – – 0,03 4,48 1,28 191,34 3,44 514,21 
Плата за эл/эн. при двухставочном тарифе. кВт/сут 45,54 4 182,16 – – – – – – 
Плата за эл/эн. при двухставочном тарифе. кВт/сут 107,93 – 0,00 0,03 3,23 1,28 138,15 3,44 371,28 
Эксплуатация трактора сут 177,60 4 710,4 0,03 5,33 1,28 227,33 3,44 116,69 
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Продолжение таблицы Г.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Автомобильный спец транспорт  сут 100,40 4 401,60 0,03 3,01 1,28 128,51 2,03 203,81 3,44 345,38 
Амортизация кухни-столовой сут. 5,53 4 22,12 0,03 0,17 1,28 7,08 2,03 11,23 3,44 19,02 
Амортизация вагон-домиков 10 шт сут 194,12 4 776,48 0,03 5,82 1,28 248,47 2,03 394,06 3,44 667,77 
Глинопорошок ПБМВ т 75,40 – – 1,17 88,22 13,03 982,46 8,03 605,46 – – 
Сода каустическая т 875,20 – – 0,02 17,50 0,16 140,03 0,10 87,52 0,17 148,78 
Сода кальцинированная  т 183,30 – – 0,02 3,67 0,40 7,33 0,24 43,99 0,41 75,15 
KCl т 215,60 – – – – – – – – 33,84 7295,90 
Polypac R, MI-PAC UL, ПАЦ НВ т 983,00 – – 0,22 216,26 1,79 1759,57 1,1 1081,3 – – 
Dril-Free т 1054,10 – – – – 1,63 1718,18 1,00 1054,10 – 7863,59 
Барит т 168,30 – – 4,56 767,45 102,49 17249,07 34,08 5735,66 – – 
Мраморная крошка т 198,60 – – – – – – – – 84,5 16781,70 
Транспортировка материалов и запчастей до 
250 км, т 
т 0,35 6 2,1 4,00 1,40 3,20 1,12 6,00 2,10 12,00 4,20 
ВЗД и ГСМ до 250 км т 16,68 – – – – 11,20 186,82 10,60 176,81 18,00 300,24 
материалов 4 группы и хим. реагентов до 250 
км 
т 20,08 – – 27,53 552,80 32,84 659,43 25,50 512,04 20,50 411,64 
Итого затрат зависящих от времени, без учета 
транспорнировки вахт, руб 
– – – 10721,23 – 1730,87 – 26675,48 – 15597,46 – 43889,06 
Затраты зависящие от объема работ 
III 490 МЗ-ЦГАУ шт. 2686,40 – – 1,00 2686,40 – – – – – – 
Ш 393,7 НьюТек Сервисез шт 3852,70 – – – – 2,00 7705,4 – – – – 
Бит 295,3 BT 419 СP IADC S123 шт 5234,40 – – – – – – – – – – 
БИТ 215,9 BT 613 Т шт 8845,60 – – – – – – – – – 8845,60 
Калибратор 393,7 шт. 495,40 – – – – 1,00 495,40 – – – – 
Калибратор 295,3 шт. 458,90 – – – – – – 1,00 458,90 – – 
Калибратор 215,9 шт. 428,60 – – – – – – – – 1,00 428,60 
Транспортировка труб т 4,91 0 0,00 18,40 90,34 24,80 121,77 48,60 238,63 60,90 299,02 
Транспортировка долот т 6,61 0 0,00 1,00 6,61 2,00 13,22 1,00 6,61 1,00 6,61 
Перевозка вахт автотранспортом сут. 1268,0 
Итого по затратам зависящим от объема ра-
бот, без учета транспортировки вахт, руб 
–  0,00 –  0,00 –  2783,35 –  8335,79  – 5938,54 –  9579,83 
Всего затрат без учета транспортировки вахт, 
руб 
 –    – 10721,23  – 4514,22  – 35011,27 –  21536  – 53468,89 
Всего по сметному расчету, руб 126519,61 
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Таблица Г.4 – Сметный расчет на крепление скважины 
Наименование затрат 
Е
д
и
н
и
ц
а 
и
зм
ер
е-
н
и
я 
С
то
и
м
о
ст
ь 
ед
и
н
и
-
ц
ы
, 
р
у
б
 
Направление  
426,0 мм 
Кондуктор  
323,9 мм 
Техническая колонна 
244,5 мм 
ЭК 
177,8 мм 
к
о
л
-в
о
 
С
у
м
м
а 
к
о
л
-в
о
 
су
м
м
а 
к
о
л
-в
о
 
су
м
м
а 
к
о
л
-в
о
 
су
м
м
а 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Затрат зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады сут 214,16 0,82 175,61 1,78 381,21 2,03 434,75 2,26 484,00 
Социальные отчисления, 30%       52,68   114,36   130,43   145,20 
Оплата труда доп. слесаря и эл/монтера сут 11,60 0,82 9,51 1,78 20,65 2,03 23,55 2,26 26,22 
Социальные отчисления, 30%     
 
2,85 
 
6,20 
 
7,07 
 
7,87 
Содержание полевой лаборатории, эксплуатационное бу-
рение 
сут 22,16 0,82 18,17 1,78 39,44 2,03 44,98 2,26 50,08 
Содержание бурового оборудования (до 15 станков, экспл. 
бурение) 
сут 252,86 0,82 207,35 1,78 450,09 2,03 513,31 2,26 571,46 
Амортизация бурового оборудования при бурении, креп-
лении скважин  
сут 1433,00 0,82 1175,06 1,78 2550,74 2,03 2908,99 2,26 32,38,58 
Материалы и запасные части в эксплуатационном бурении  сут 419,40 0,82 343,91 1,78 746,53 2,03 851,38 2,26 947,84 
Плата за подключенную мощность сут 138,89 0,82 113,89 1,78 247,22 2,03 281,95 2,26 313,89 
Плата за эл/энергию при 2-х ставочном тарифе сут 100,84 0,82 82,69 1,78 179,50 2,03 204,71 2,26 227,90 
Эксплуатация ДВС сут 8,90 0,82 7,30 1,78 15,84 2,03 18,07 2,26 20,11 
Автомобильный спец транспорт до 250 км сут 100,40 0,82 82,33 1,78 178,71 2,03 203,81 2,26 226,90 
Амортизация вагон-домиков 10 шт сут 169,29 0,82 138,82 1,78 301,34 2,03 343,66 2,26 382,60 
Эксплуатация бульдозера  сут 148,30 0,82 121,61 1,78 263,97 2,03 301,05 2,26 335,16 
Эксплуатация трактора сут 177,60 0,82 145,63 1,78 316,13 2,03 360,53 2,26 401,38 
Транспортировка оборудования устья скважины  т 8,21 6,00 49,26 21,00 172,41 16,00 131,36 5,00 41,05 
Башмак колонный БК-426 шт 100,50 1,00 100,50 – – – – – – 
Башмак колонный БК-324 шт 85,50 – – 1,00 85,50 – – – – 
Башмак колонный БК-245 шт 65,00 – – – – 1,00 65,00 – – 
Башмак колонный БК-178 шт 45,50 – – – – – – 1,00 45,50 
Центратор ЦЦ-426/490 шт 31,20 2 62,40 – – – – – – 
Центратор ЦЦ-324/394 шт 25,40 – – 19 482,60 – – – – 
Центратор ЦЦ-245/295 шт 18,70 – – – – 37 691,90 – – 
Центратор ЦЦ-178/216 шт 14,90 – – – – м – 65 968,50 
ЦОКДУ-324 шт 125,60 – – 1,00 125,60 - – – – 
ЦКОДУ-245 шт 113,10 – – – – 1,00 113,10 – – 
ЦКОДУ-178 шт 108,10 – – – – – – 1,00 108,10 
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Продолжение таблицы Г.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продавочная пробка ППЦ-426 шт 90,30 1,00 90,30 – – – – – – 
Продавочная пробка ППЦ-324 шт 80,50 – – 1,00 80,50 – – – – 
Продавочная пробка ППЦ-245 шт 59,15 – – – – 1,00 59,15 – – 
Продавочная пробка ППЦ-178 шт 30,12 – – – – – – 1,00 30,12 
Головка цементировочная ГЦУ-426 шт 4530,00 1,00 4530,00 – – – – – – 
Головка цементировочная ГЦУ-324 шт 3960,00 – – 1,00 3960,00 – – – – 
Головка цементировочная ГЦУ-245 шт 3320,00 – – – – 1,00 3320,00 – – 
Головка цементировочная ГЦУ-178 шт 2980,00 – – – – – – 1,00 2980,00 
Итого затрат зависящих от времени, без учета транспорни-
ровки вахт, руб 
      7509,87   10718,54   11008,75   8313,88 
Затрат зависящие от объема работ 
Обсадные трубы 426х11,0 м 44,67 21,0 938,07 – – – – – – 
Обсадные трубы 324х8,5 м 37,21 – – 714,00 26567,94 – – – – 
Обсадные трубы 245х7,9 м 28,53 – – – – 1659,00 47331,27 – – 
Обсадные трубы 177х9,2 м 21,47 – – – – – – 2652,00 56938,44 
Обсадные трубы 177х10,4 м 26,67 – – – – – – 384,00 10241,28 
Портландцемент тампонажный  ПЦТ-111-Об(4-6)-100 т 26,84 2,79 74,88 25,87 694,35 – – 18,14 486,88 
Портландцемент тампонажный раствор ПЦТ - I - 100  т 29,95 – – – – 14,10 422,30 9,05 271,05 
Заливка колонны, тампонажный цех агр/оп 145,99 2,00 291,98 3,00 437,97 5,00 729,95 5,00 729,95 
Затворение цемента, тампонажный цех, т   6,01 2,79 16,77 25,87 155,48 40,60 244,01 28,30 170,08 
Работа ЦСМ, тампонажный цех, ч ч 36,40 1,00 36,40 1,10 40,04 1,50 54,60 2,00 72,80 
Опресовка колонны, тампонажный цех,  агр/оп 87,59 1,00 87,59 1,00 87,59 1,00 87,59 1,00 87,59 
Работа КСКЦ 01, тампонажный цех агр/оп 80,60 – – – – 1,00 80,60 1,00 80,60 
Пробег ЦА-320М км 36,80 3,00 110,40 8,50 312,80 14,00 515,20 14,00 515,20 
Пробег УС6-30 км 36,80 1,00 36,80 3,00 110,40 4,00 147,20 5,00 184,00 
Пробег КСКЦ 01 км 40,80 – – – – 1,00 40,80 1,00 40,80 
Дежурство ЦА-320М, тампонажный цех ч 15,49 10,0 154,90 16,00 247,84 24,00 371,76 24,00 371,76 
Транспортировка обсадных труб т 18,76 2,28 42,77 45,69 857,14 74,57 1398,93 112,33 2107,31 
Транспортировка обсадных труб запаса т 37,52 0,50 18,76 7,50 281,40 14,00 525,28 3,00 112,56 
Перевозка вахт автотранспортом сут. 268,00 6351,60 
Итого затрат зависящих от объема бурения, без учета 
транспорнировки вахт, руб 
    1809,32 29792,95 51949,49 72410,3 
Всего затрат, без учета транспортировки вахт, руб 193513,10 
Всего по сметному расчету, руб 199846,70 
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Приложение Д 
 
